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第  一  卷

第一章  招标公告

2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工（1-4标）招标公告
1. 招标条件
本招标项目2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程已列入北京市交通委路政局2017年度城市道路养护投资计划并批准建设，项目建设单位为北京市城市道路养护管理中心，建设资金来源政府投资，项目出资比例为全额出资，招标人为北京市城市道路养护管理中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
为积极推行步行自行车系统治理工作，结合往年治理工作情况，2017年拟以市二环至四环地区联络线道路为治理重点，优先解决交通拥堵严重及出行需求旺盛地区步行骑行设施问题，提升道路服务品质。针对朝阳路、朝阳北路等27条道路，163.2公里步行自行车系统进行治理，提升步行自行车出行环境，形成慢行系统路网。
本工程主要施工内容为：彩色路面铺装、旧路铣刨，病害处理，新建路面结构，新建人行步道、路缘石、改移雨水口等工作内容（具体详见图纸）。
本项目标段划分：施工标划分为4个标段、共计27条路（各标段及实施范围详见下表）
	标段号
	序号
	道路名称
	起点名称
	终点名称
	道路长度(m)
	计划工期（日历天）

	1
	1 
	亮马桥路
	东三环路
	东四环路
	2506 
	75

	
	2 
	新源南路
	新东路
	东三环路
	1029 
	

	
	3 
	东直门外大街
	东直门桥
	东三环北路
	2392 
	

	
	4 
	朝阳公园南路
	朝阳公园西路
	东四环路
	1438 
	

	
	5 
	农展馆南路
	长虹桥
	朝阳公园西路
	907 
	

	
	6 
	工人体育场北路
	东四十条桥
	长虹桥
	2285 
	

	
	7 
	朝阳门外大街
	东大桥
	朝阳门桥
	1400 
	

	
	8 
	朝阳北路
	东大桥
	区界
	15200 
	

	2
	1
	朝阳路
	东大桥
	区界
	14800 
	75

	
	2
	通惠河北路辅路
	东二环
	四惠桥
	4600 
	

	
	3
	南磨房路
	劲松桥
	窑洼湖桥
	2494 
	

	3
	1 
	蒲黄榆路
	玉蜓桥
	刘家窑桥
	1533 
	75

	
	2 
	马家堡东路
	陶然亭桥
	大红门西路
	2970.0 
	

	
	3 
	开阳路
	开阳桥
	万芳桥
	1543 
	

	
	4 
	马家堡西路
	万芳桥
	公益西桥
	2833 
	

	
	5 
	阜成路
	三里河路
	定慧桥
	5116 
	

	
	6 
	车公庄西路
	三里河路
	花园桥
	2006 
	

	
	7 
	玲珑路
	花园桥
	西四环
	3132 
	

	4
	1 
	学院路辅路
	知春路
	学院桥
	1005 
	75

	
	2 
	德胜门外大街西侧辅路
	北二环
	马甸桥
	2339 
	

	
	3 
	北辰路
	安华桥
	北辰桥
	2375 
	

	
	4 
	鼓楼外大街
	鼓楼桥
	安华桥
	2170 
	

	
	5 
	安定路
	安慧桥
	安贞桥
	2318 
	

	
	6 
	惠新西街
	北土城东路
	北四环
	1320 
	

	
	7 
	樱花园西街
	和平西桥
	北土城东路
	866 
	

	
	8 
	惠新东街
	北土城东路
	惠新东桥
	1315 
	

	
	9 
	樱花园东街
	和平东桥
	北土城东路
	866 
	


2.2招标范围
本次施工招标范围为施工图设计范围内的全部内容。
3.投标人资格要求
3.1投标人须具备下述资格条件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.1资质要求：具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照，具有有效的安全生产许可证；市政公用工程施工总承包贰级或以上资质。 
3.1.2财务要求：没有处于财产被接管、冻结，破产状态；
3.1.3业绩要求：具有近三年（2014年至今）完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路或快速路大中修工程且完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路彩色铺装设置工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.2本项目不接受联合体。
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的母子公司，不得同时参加投标，否则均按无效投标处理。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2017年8月17日至2017年8月22日每日上午9:00至11:00、下午1:00至4:00（北京时间），到北京康顺通工程项目管理有限公司（北京亦庄经济技术开发区景园北街2号BDA国际企业大道C48-1），持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、组织机构代码证副本原件（如已完成三证合一登记则不需要此证件）、拟报业绩证明材料原件（证明材料为中标通知书和竣工验收鉴定书，或合同协议书和竣工验收鉴定书，或由业主单位出具的业绩证明）、经办人身份证及上述资料复印件一套、单位介绍信进行现场报名并购买招标文件。
4.2招标文件售价人民币200元/标段，图纸售价1000元/标段，售后不退。
5.投标文件的递交及相关事宜 
5.1现场踏勘和投标预备会。
　踏勘现场：招标人不统一组织，投标人自行前往。
　投标预备会：不组织。
5.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2017年9月7日10时00分，投标人应于当日10时00分前将投标文件递交至北京交通建设招投标服务中心（丰台区潘家庙222号）。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.联系方式
招标人：北京市城市道路养护管理中心
地址：北京市丰台区南三环西路19号
邮编：100069                  
联系人：杨扬
电话：010-63570760
传真：010-63570760
招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司
地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街BDA国际企业大道C48-1
邮编：100176
电话：010-67856833转24、25
传真：010-67856781 

联系人：白云浩、王明雨
第二章  投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：北京市城市道路养护管理中心

地址：北京市丰台区南三环西路19号

邮编：100069                  

联系人：杨扬

电话：010-63570760

传真：010-63570760

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司

地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街BDA国际企业大道C48-1

邮编：100176

电话：010-67856833转24、25

传真：010-67856781

联系人：白云浩、王明雨

网址：www.bjkstgc.com

	1.1.4
	项目名称
	2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程

标段名称：  施工第3标段  

	1.1.5
	建设地点
	北京市

	1.1.6
	工程名称
（标段划分）
	补充1.1.6项：

本项目施工标共分 4 个标段

各标段工程名称： 详见工程概况

	1.1.7
	工程概况
	补充1.1.7项：
（1）2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工第3标段：各工程所在位置如下表所示。本工程的主要内容有彩色路面铺装、旧路铣刨，病害处理，新建路面结构，新建人行步道、路缘石、改移雨水口等工作内容（具体详见图纸）

序号

工程名称

起点名称

终点名称

1

蒲黄榆路
玉蜓桥
刘家窑桥
2

马家堡东路
陶然亭桥
大红门西路
3

开阳路
开阳桥
万芳桥
4

马家堡西路
万芳桥
公益西桥
5

阜成路
三里河路
定慧桥
6

车公庄西路
三里河路
花园桥
7

玲珑路
花园桥
西四环


	1.2.1
	资金来源
	市财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	全额出资

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	图纸设计范围内全部工作

	1.3.2
	计划工期
	施工工期：75日历天
计划开工日期：2017年9月16日
计划竣工日期：2017年11月30日

	1.3.3
	质量要求
	标段工程竣工验收的质量评定：  合格    。

竣工验收的质量评定：  合格   。

(1)本招标工程施工质量须符合北京市工程建设标准：《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《市政基础设施工程质量检验与验收标准》（DB11/1070-2014）、《城市道路工程施工质量检验标准》（DB11/T 1073-2014）、《城市桥梁工程施工质量检验标准》（DB11/1072-2014）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《绿色施工管理规程》（DB11/53-2008）、《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）、《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）、《橡胶沥青及混合料设计施工技术指南》、《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41—2008）、《城市道路大修工程质量检验规范》(DB11/T 1271-2015)、《北京市非机动车道彩铺工程设计导则》，以及本招标文件第七章《技术标准和要求》中规定的工程建设标准、规范和规程等的要求。

(2)工程质量检验评定中压实度、厚度指标参照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）的有关规定。对于采用橡胶沥青防水粘结层的道路结构，沥青面层厚度验收时，扣除其理论厚度；即各层沥青混凝土厚度应满足《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）的有关规定。

(3)本项目热拌沥青混合料路面表面层及连续处理长度≥100米的中、底面层，应采用测平仪检测；快速路、主干路平整度标准σ≤1.2，次干路、快速路和主干路附属独立的供非机动车行驶的辅路平整度标准σ≤1.8；其他情况中、底面层可采用3m直尺测量，最大间隙≤3mm。
(4)本工程采用的步道砖（含盲道砖）采用挤压型防滑步道砖，力学性能达到Cc40，磨坑长度≤35mm，防滑等级为R2，外观质量及尺寸允许偏差符合《城市道路混凝土路面砖》（DB11/T 152-2003）规定的合格品以上等级。

(5)表面层SMA沥青混合料采用玄武岩，应经水洗处理，＜0.075mm含量应≤0.5%。

	1.3.4
	招标范围的变更
	补充1.3.4项：

1.3.4提醒投标人注意：

如因规划、计划调整等原因，导致本工程施工范围发生重大变更或项目取消，届时招标人有权对合同范围内的实体工程内容进行相应调整或取消项目，投标人应予以充分考虑。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级或以上企业资格证书，具有有效的营业执照、安全生产许可证。
财务要求：企业现有银行存款不少于500万元。
业绩要求：投标人应在近三年（指2014年1月1日至今）完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路或快速路大中修工程且完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路彩色铺装设置工程施工业绩。
信誉要求：投标人在过去5年（指2012年1月1日至今）中不曾在任何合同中违约或被逐或因投标人自身的原因而使任何合同被解除，未被有关部门责令停业或财产被查封和冻结或者处于破产状态无因不良记录而仍被处在处罚期内停止投标情况。
项目经理资格：

1、拟派项目经理应为投标人的自有人员，具有市政及相关专业中级或以上技术职称，具有市政及相关专业二级或以上注册建造师证书和安全生产培训考核证书；

2、近三年担任过质量合格的本工程同类规模城市主干路或快速路大中修工程且完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路彩色铺装设置工程，且无不良履约记录； 
3、近五年由北京市交通委员会路政局及本招标人组织的城市道路桥梁大修、中修、专项、加固改造工程中，发生严重施工质量问题的工程项目经理，或未按照方案导行交通、组织施工，造成恶劣影响的工程项目经理，或因其他原因受到招标人通报批评的项目经理不得在本批工程施工投标拟投入人员中担任项目经理；
项目总工（技术负责人）资格：

1、拟派项目总工（技术负责人）应为投标人的自有人员，具有市政及相关专业中级或以上技术职称；

2、近三年担任过质量合格的本工程同类规模城市主干路或快速路大中修工程且完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路彩色铺装设置工程，项目总工（技术负责人）且无不良履约记录；

3、近五年由北京市交通委员会路政局及本招标人组织的城市道路桥梁大修、中修、专项、加固改造工程中，发生严重施工质量问题的工程项目总工（技术负责人），或未按照方案导行交通、组织施工，造成恶劣影响的工程项目总工（技术负责人），或因其他原因受到招标人通报批评的项目总工（技术负责人）不得在本批工程施工投标拟投入人员中担任项目总工（技术负责人）；

其他要求：投标人项目组成员应至少具备注册造价工程师1人、质检员1人、试验员1人、安全员5人、资料员3人、测量员2人、拆改移协调负责人1人，以上人员须具备相应资格证书。

	1.4.2
	是否接受联合体
投标
	不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	（13）涉及正在诉讼的案件且经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（14）与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。
（15）为投资参股本项目的法人单位。

（16）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的母子公司，同时参加投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人应自行前往

	1.9.5
	
	补充1.9.5款
投标人对现场应进行详细踏勘，对下列情况（不限于此）中所包含的风险和意外须有足够考虑：

（1）现场的地形、地貌、河渠湖泊特征、水文和气侯条件；

（2）现场及通往现场的交通条件（道路情况、桥梁荷载标准等）和所需的食宿供应条件；

（3）实施和完成本工程及其维护、保修所需工作的内容、范围、性质和所需用的人工、材料、机械设备；

（4）可能对施工产生干扰并影响投标人费用的各种因素；

	1.10.1
	投标预备会
	  不召开。投标人在踏勘现场及和查阅招标文件后如有问题，投标人可于2017年8月23日下午16时00分前传真至招标人（传真号码：010-67856871），由招标人统一解答。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日16天前

	1.10.3
	招标人书面澄清

的时间
	招标人只对投标人在投标截止期16天以前提出的问题（包括发现招标文件有错漏、缺页等）进行澄清和解答。若答复内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以书面或传真的方式将答复发给所有购买招标文件的投标人；不足15日的，招标人将顺延投标文件递交的截止时间。投标人在收到书面答复（补遗书）后，应在24小时内以书面或传真的方式通知招标代理人，确认已收到该书面答复。

	1.11
	分包
	    本项目严禁转包和违规分包，且不得二次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定： 

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求；投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目调查表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

    其中：交通工程分包单位须具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级（含）以上资质（原公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质）和城市主干路及以上等级城市道路交通工程施工经验。

	1.12
	偏离
	不允许

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按投标无效处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

招标文件未做强制性要求的其他规定。

	2.1
	构成招标文件的

其他材料
	（10）《标准施工招标文件》（2007年版）
（11）工程量固化清单电子文件
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日16天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2017年9月7日10时00分，双信封同时递交

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后24小时内(以发出时间为准)

	2.3.1
	招标文件的修改
	修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改后 24 小时内（以发出时间为准）

	2.4
	提出异议的截止时间
	潜在投标人或者其他利害关系人，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人将自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

	3.1
	投标文件的组成
	投标文件采用双信封形式，并包括下列内容：
第一个信封(商务及技术文件)：
(1)不含投标报价的投标函及投标函附录；，
(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
(3)联合体协议书（若有）；
(4)投标保证金；
(5)施工组织设计（单独成册）；
(6)项目管理机构；
(7)拟分包项目情况表；
(8)资格审查资料；
(9)承诺函；
(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
第二个信封(投标报价和工程量清单)

(1)包含投标报价的投标函；
(2)已标价工程量清单；
(3)调价函及调价后的工程量清单(如有)。
具体见第八章投标文件格式

注：投标文件中的施工组织设计册应编制目录和与目录对应的连续页码。

	3.1.1
	构成投标文件的

其他材料
	投标文件第2个信封附U盘（U盘中应载有技术文件、投标报价和工程量清单的电子文档、广联达软件版，U盘上应贴有项目名称、标段号和投标单位标记），并放入正本的内封套内。

	3.2.1
	工程量清单的

填写方式
	本项目招标采用工程量固化清单，投标人自行前往www.bjkstgc.com下载最新的固化清单，投标人应按本招标文件第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

	3.2.3
	投标限价
	本项目设招标控制价： 

施工第 3 标控制价为：             

标段号
序号
道路名称
分项控制价(元)
施工第3标段

1
蒲黄榆路
2
马家堡东路
3
开阳路
4

马家堡西路
5

阜成路
6

车公庄西路
7
玲珑路
其中：

投标总价及分项报价均不得超过公布的控制价上限。

	3.2.4
	投标报价相关规定
	补充3.2.4项：

3.2.4投标报价相关规定：

3.2.4.1本招标工程项目的合同形式采用固定单价合同形式；

3.2.4.2投标人应按照招标文件第五章《工程量清单》及相应格式填报工程量清单报价，该投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，应包括完成本招标工程的全部工作所需费用；

3.2.4.3本招标文件中工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制。部分清单项目的工程内容或计量方法等规定，针对本工程特点有所修订，并作为将来计量支付的依据，详见工程量清单说明，投标人须特别注意；

3.2.4.4投标人根据《工程量清单》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及针对本工程的修订条款，结合各自对本工程的综合预测、施工组织和方案、工程风险因素、价格风险因素等，填报各个项目的单价，并按清单数量计算合价，列入投标报价总额之中。各项目所报单价、合价及总价均视为已包含但并不限于如下费用；

（1）为完成合格的工程量清单中单位数量和全部项目，所需支付的全部成本、相关间接费用，以及投标人应得利润等；

（2）所有满足规范和图纸要求的有关费用；

（3）所有满足合同文件要求的责任、义务及风险的有关费用；

（4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中；如投标人认为招标人提供的工程量清单中有缺漏的工作子目，应在《投标须知前附表》第1.10.2项规定的时间之前提出，如投标人对工程量清单在上述规定的时间内未提出异议，招标人将有理由认为投标人已认可了招标文件中的工程量及其列项的完整性和正确性，或者认为投标人已自行将招标文件中的错漏项包含工程量清单其他相关子目或风险费用中。

3.2.4.5涉及非机动车道绕行、人行道拓宽改移、占路改移等拆改移工作，由中标单位组织实施，与各相关产权单位发生的拆迁费用不包含在本次投标报价中；参见本招标文件“合同专用条款”相关部分；
3.2.4.6 投标人报价可参照2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》、北京市市场价格水平或按企业定额，在充分考虑市场竞争因素的前提下进行组价。招标人鼓励投标人在保证不低于其个别成本的基础上，就本工程各项工作的消耗量水平、工料机价格水平、各类费用标准，和依照合同条款规定投标人应承担的风险，做切合自身条件的竞争性考虑，但安全防护文明施工措施费、规费和税金应按照国家和北京市、行业建设主管部门的规定计算；

3.2.4.7本工程投标报价以第五章《工程量清单》中所列项目为依据。投标人不能增加、更改、拆分、合并或重组分部分项工程量清单中的项目。对分部分项工程量清单中未列项目或未列出工程数量的项目，投标人不必报价；对工程量清单中有数量而投标人没有填入单价或总额价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或总额价中。投标人不得擅自改动工程量清单中的工程数量进行投标报价；

3.2.4.8投标报价中，综合单价保留两位小数、合价及总价均以元为单位进行报价；

3.2.4.9投标人必须在措施项目清单中就安全防护、文明施工措施费单独报价，报价须同时满足2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》和京建发【2014】101号《北京市住房和城乡建设委员会关于调整安全文明施工费的通知》的规定，投标人此项费用的报价不得低于政府相关规定的要求；

3.2.4.10投标人应响应招标人要求，针对本项目的特点制定安全应急预案，在施工过程中定期进行安全演练，接受招标人的专项检查，由此发生费用包括在投标人的投标报价中，不单独报价；

3.2.4.11工程一切险和第三者责任险在其他项目清单列项报价，金额按分部分项工程量清单计价合计与措施项目清单计价合计总和的0.25％计算；

3.2.4.12规费计算：

规费是指政府及有关部门规定必须缴纳的费用。应按照国家或本市政府和有关部门的规定计算，足额上缴。规费具体包括住房公积金、基本医疗保险基金、基本养老保险费、失业保险基金、工伤保险基金、残疾人就业保障金、生育保险，施工人员意外伤害保险，该费用须按相关现行规定计算。

3.2.4.13投标人须按照招标文件给定的工程量清单格式、顺序报价；

3.2.4.14投标人应确保U盘无病毒、无损伤，由于违反上述规定而造成的招标工作不能正常进行的一切后果，由投标人承担；



	3.2.5
	是否接受调价函
	否

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币 5万元整/标段。

投标保证金的形式：电汇

投标保证金的有效期应与投标有效期一致。

以上投标保证金应当从投标人的基本账户转出。

递交方式：电汇要求在投标截止时间前到达招标代理公司账户。

投标保证金的递交截止时间：同投标截止时间。

投标保证金利息：中标人和未中标人的投标保证金及银行同期存款利息，最迟将在书面合同签订后2天内通知退还。其中，计息周期的计算方法，计息起始时间为投标截止日期，计息截止时间以通知退还保证金日期为准；计息标准和方法按照中国人民银行公布的同期活期存款利率计算。退还保证金利息前，投标人应开具正式发票。

收款人名称：北京康顺通工程项目管理有限公司
开户银行：工行北京经济技术开发区宏达北路支行
账号：0200059019200116425 

联行账号：102100005905

	3.4.4
	投标保证金不予退还的情形
	补充（3）目：
（3）投标人提交了虚假资料。

	3.4.5
	投标人的过失
	补充3.4.5项：
3.4.5如果因投标人的过失行为给招标人造成的损失，即使扣留全额投标保证金仍不足以弥补的，招标人保留进一步追偿的权利。

	3.5.1
	投标人基本情况表
	1）“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本帐户开户许可证、组织机构代码证（如已完成三证合一登记则不需要此证件）。

2）“拟委任的项目经理和项目总工（技术负责人）资历表”应附项目经理以及项目总工（技术负责人）的身份证以及资格审查条件要求的其他相关证书，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工（技术负责人）的相关业绩证明材料复印件。项目经理的业绩认定，以建设单位书面出具（加盖公章）的证明文件或能够证明其担任过项目经理的竣工验收鉴定书或中标通知书为准。项目总工（技术负责人）的业绩认定，以建设单位书面出具（加盖公章）的证明文件或能够证明其担任过项目总工（技术负责人）的竣工验收鉴定书为准。

3）“拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表”应附其他主要管理人员和技术人员的身份证以及资格审查条件要求的其他相关证书的复印件。

4）安全生产许可证、项目经理及专职安全员的安全证书应在年检有效期内，否则视为无效。

未按本条款要求附相关证明材料或证明材料不完整，其投标无效。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年，指2014年1月1日起至2016年12月31日止

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年，指2014年1月1日起至今

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近五年，指2012年1月1日起至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件（正本）加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名，不得使用签名章代替。（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署姓名时则可除外）。

已标价工程量清单（含单价分析文件）每页右上角应由编制人员签字并加盖工程造价人员执业印章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	副本两份，另加1份投标文件电子文件（U盘）投标文件副本可以由正本复印（包括所有内容和签字），但副本的盖章要求与正本相同。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件分第一个信封“商务及技术文件”和第二个信封“投标报价和工程量清单”两部分，均按正本与副本分别装订成册，左侧胶装，不得采用活页夹。

	4.1.1
	包封要求
	投标文件分第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（投标报价和工程量清单）两部分，均按正本与副本分别装订成册，左侧胶装，不得采用活页夹。商务及技术文件正本及副本应在书脊处注明“ 2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工第   标段投标文件（商务及技术）”和投标人名称，报价文件正本及副本应在书脊处注明“    2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工第   标段投标文件（报价）”和投标人名称。
第一个信封（商务及技术文件）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套中，然后统一密封在一个外层封套中。第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套中，投标文件电子文件应与第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本包在同一个内层封套中，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应盖投标人单位章。外层封套上不得有任何投标人的识别标志。不符合密封要求的投标文件招标人将不予接收。

	4.1.2
	
	投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

	4.1.2
	封套上写明
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）内层封套：

投标人邮政编码：           

投标人地址：              
投标人名称：              
投标人联系人：            
投标人联系电话：          
招标人地址及名称：             
投标文件第一个信封（商务及技术文件）外层封套：

招标人地址：

招标人名称：北京市城市道路养护管理中心      

（项目名称）施工第  标段招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件

在      年   月   日   时   分（即投标文件递交截止时间）前不得开启

投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）内层封套：

投标人邮政编码：                 
投标人地址：                     
投标人名称：                     
投标人联系人：                   
投标人联系电话：                 
招标人地址及名称：               
投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套：

招标人地址： 

招标人名称：北京市城市道路养护管理中心     

（项目名称）施工第   标段招标第二个信封（投标报价和工程量清单）投标文件

在       年   月   日   时   分（即第二个信封开标时间）前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	北京市交通建设招标投标服务中心

本项目投标文件只能现场递交，不接受快递、邮寄等方式递交。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

口是

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间3天前

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封(商务及技术文件)

开标时间：同投标截止时间

投标文件第一个信封(商务及技术文件)

开标地点：北京市交通建设招标投标服务中心

投标文件第二个信封(投标报价和工程量清单)

开标时间：2017年9月8日11时00分
投标文件第二个信封(投标报价和工程量清单)

开标地点：北京市交通建设招标投标服务中心

	5.1
	
	本款补充：

开标会由招标代理机构主持，由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，并接受有关部门的监督。

投标人的法定代表人或其委托代理人应当持法定代表人身份证明文件原件或经公证的法定代表人授权委托书原件以及本人身份证原件及盖章复印件，按时递交投标文件并参加开标会，否则，其投标文件按无效投标处理。

	5.2
	开标程序
	本款细化为：

5.2.1按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人代表检查投标文件的密封情况； 

（5）按照投标文件递交顺序进行开标；

（6）当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人应在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认后，可重新宣读相关内容。

5.2.3招标人将按照投标人须知前附表第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人代表检查投标文件第二个信封的密封情况；
（5）按照投标文件递交顺序进行开标；

（6）按评标办法的规定现场抽取各标段评标基准价系数；

（7）当众开标，宣读投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（8）开标工作人员按照评标办法的规定现场计算评标基准价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标会议结束。
5.2.4第二个信封（投标报价和工程量清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为投标无效：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价（含单位工程）超出招标人公布的招标控制价。

5.2.5若投标人认为招标人宣读的内容与投标文件不符时，应在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认后，可重新宣读。

5.2.6若投标人对评标基准价有异议，应当现场提出，经监标人当场核查确认后，开标工作人员重新计算复核。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；

评标专家确定方式：从北京市评标专家库中随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	口是

(否，推荐的中标候选人的人数为3名

本款补充：

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或达不到招标文件中有关中标要求的、或者因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，或者重新组织招标。 

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，或者重新组织招标。

	7.2
	中标通知
	本款细化为：

评标结束并经批准后，在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。公示期内如无异议或投诉等问题，招标人对结果确认后，将向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受；如存在异议或投诉等问题，招标人将按有关规定办理。中标通知书中将写明发包人将支付给承包人按合同规定实施和完成本工程及其缺陷修复的总价（即合同价格）。投标人在收到中标通知书后，应在发出时间4小时内以书面形式通知招标人。

在发出中标通知书的同时以书面形式将中标结果通知其他投标人，同时告知该投标人的评审得分、排序或投标无效原因。 

中标通知书发出前，如中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保金额：  10  %签约合同价。

履约担保形式：银行保函。

投标人在收到中标通知书后14天之内，并在签订合同协议书之前向招标人提交履约担保，保函应采用招标文件所附的或招标人事先同意的格式，保函的正本由招标人保存。办理保函所需的各项费用由投标人承担。投标人应保证其履约担保在招标人颁发竣工验收鉴定证书前一直有效。

	8.1
	重新招标
	本款第(2)项细化为：

（2）如参与本合同段工程的有效投标人（通过第一信封评审）少于3家（不含），由评标委员会判定其投标的竞争性，进而决定是否进行重新招标。
 并补充以下内容：
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

（5）依据7.1款的规定，招标人决定重新招标的。

	9.5
	监督部门
	监督部门： 北京市交通委员会路政局 ； 

地    址： 北京市西城区广安门内大街317号 ；

电    话： 010-63032255-6630 ；

传    真： 010-63176146；
邮政编码： 100053

	需要补充的其他内容

	10.1
	补充10.1款：

每个投标人对同一标段只能提交一份投标文件，投标人同时投多个标段时需分别提交各标段的投标文件。

	10.2
	补充10.2款：

招标人在发出中标通知书前，将与第一中标候选人进行中标谈判。

中标谈判前，招标人将对第一中标候选人进行不平衡报价分析。不平衡报价指单价超过或低于参加第二个信封开标的投标人的有效投标报价（单价）去掉一个最低值和一个最高值后的算术平均值(当少于或等于5家时，将直接计算投标人报价的算术平均值)的15%。如存在不平衡报价且招标人认为应予以说明或调整的，第一中标候选人应在中标谈判时予以承诺并进行说明或调整，如其拒绝调整且不能说明理由或所陈述的理由不被招标人接受，招标人有权取消其中标资格，并对下一名中标候选人进行不平衡报价分析，依此类推，直至确定中标人。
在进行不平衡报价调整后，招标人将对中标人的调整后的单价进行审核，如明显高于或低于市场平均价格，招标人认为应予调整的，招标人有权要求其进行调整（调整原则基于投标当月的北京造价信息），如其拒绝调整，招标人有权取消其中标资格，并对下一名中标候选人进行不平衡报价分析和单价审核，依此类推，直至确定中标人。

2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程共划分为4个施工标段，本招标文件规定，每个投标人最多可获得1个标的的第一中标候选人资格。

如经评标委员会评审评审，出现本项目施工（1-4）标段第一中标候选人和本项目施工监理标段的第一中标候选人同为一个法定代表人或者相互控股或参股情况或者同一法人机构控股或参股，经评标委员会评审将优先推荐本项目施工（1-4）标段第一中标候选人中标，施工监理标段则推荐第二中标候选人中标。

中标谈判时，投标人须携带本表1.4.1款能够证明投标人资质条件、能力和信誉等证明材料的原件，以备查验。

	10.3
	补充10.3款：

严格执行北京市交通委员会路政局《关于印发治理商业贿赂专项工作实施方案的通知》（京路监察发[2006]136号）文件要求。

	10.4
	补充10.4款：

为杜绝转包、违法分包行为，中标单位须接受招标人、北京市路政局或其委托的中介机构对其进行的财务延伸审计条款，并且投标单位在投标时须提供分包意向。

	10.5
	补充10.5款：

为保证资金监管，中标单位在接到中标通知书后7日内，必须按发包人要求设立针对中标工程的专项账户。如在规定的时间内未建立有效帐户，则中标通知书作废，取消该单位中标资格。

	10.6
	补充10.6款：

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

	10.7
	补充10.7款：
严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知(京交路计发〔2015〕25号)的要求。

	10.8
	补充10.8款：
严格贯彻执行北京市道路工程造价定额管理站《关于调整路面沥青混合料旧料指导价格的通知》（路造价字【2016】4号）的要求。

	10.9
	补充10.9款：
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）

	10.10
	补充10.10款：
《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016]4号）

	10.11
	补充10.11款：
北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知（京建发〔2016〕116号）

	10.12
	补充10.12款：
《北京市交通委员会路政局关于进一步加强沥青混凝土旧料回收利用有关工作的通知》（京交路计发〔2016〕130号）

	10.13
	补充10.13款：

严格按照北京市关于加强非道路机械减排工作的相关要求执行，选用达标机械组织施工且必须满足北京市相关主管部门对机械使用的的要求。

	10.14
	 补充10.14款：

投标人应对本项目能在约定的工期内按时完工做出承诺，如未能在约定的期限内完工，所造成的影响进行承诺。


附录1资格审查条件(资质最低条件)

	施工企业资质等级要求

	建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级或以上企业资格证书，具有有效的营业执照、安全生产许可证。


附录2资格审查条件(财务最低要求)

	财务要求

	企业现有银行存款不少于500万元。


注：投标人提供企业（2014年1月1日起至2016年12月31日止）财务报表及银行开具的存款证明。
附录3资格审查条件(业绩最低要求)

	业绩要求

	投标人应在近三年（2014年至今）完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路或快速路大中修工程且完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路彩色铺装设置工程施工业绩。


附录4资格审查条件(信誉最低要求)

	信誉要求

	投标人在过去5年（指2012年1月1日至今）中不曾在任何合同中违约或被逐或因投标人自身的原因而使任何合同被解除，未被有关部门责令停业或财产被查封和冻结或者处于破产状态无因不良记录而仍被处在处罚期内停止投标情况。


附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工（技术负责人）最低要求）
	人员
	数量
	资 格 要 求

	项目经理
	1
	拟派项目经理应为投标人的自有人员，具有市政及相关专业中级或以上技术职称，具有市政及相关专业二级或以上注册建造师证书和安全生产培训考核证书，近三年担任过质量合格的本工程同类规模城市主干路或快速路大中修工程且完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路彩色铺装设置工程施工的项目经理，且无不良履约记录；近五年由北京市交通委员会路政局及本招标人组织的城市道路、桥梁大修、中修、专项、加固改造工程中，发生严重施工质量问题的工程项目经理，或未按照方案导行交通、组织施工，造成恶劣影响的工程项目经理，或受到招标人通报批评的项目经理不得在本批工程施工投标拟投入人员中担任项目经理。 

	项目总工

（技术负责人）
	1
	拟派项目总工（技术负责人）应为投标人的自有人员，具有市政及相关专业中级或以上技术职称；近三年担任过质量合格的本工程同类规模城市主干路或快速路大中修工程且完成过质量合格的本工程同类规模城市主干路彩色铺装设置工程施工的的项目总工，且无不良履约记录；近五年由北京市交通委员会路政局及本招标人组织的城市道路、桥梁大修、中修、专项、加固改造工程中，发生严重施工质量问题的工程项目总工（技术负责人），或未按照方案导行交通、组织施工，造成恶劣影响的工程项目总工（技术负责人），或受到招标人通报批评的项目总工（技术负责人）不得在本批工程施工投标拟投入人员中担任项目总工（技术负责人）。


    注：项目经理须在建造师资质证书复印件空白处加盖执业印章。
附录6    资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	造价
	1
	注册造价工程师

	质检
	1
	须具备相应资格证书

	试验
	1
	

	安全
	5
	

	资料
	3
	

	测量
	2
	

	拆改移协调负责人
	1
	具有2年（含）以上类似工程项目的拆改移协调工作经验。


注：1、除本表所列人员外，投标人应在表中列出拟投入足以满足拟投标段需要的其他人员，评标委员会将对所列人员逐一进行评审。

2、造价人员须在注册造价工程师证书复印件空白处加盖执业印章。
投标人须知正文部分
投标人须知正文部分直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007版）第一卷第二章“投标人须知”正文部分（第13页至第22页）。 (如果正文部分与投标人须知前附表同条款表述不一致时，以投标人须知前附表所列明条款为准。)

1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表;
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 
（6）图纸； 
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计； 
（7）项目管理机构；
（8）拟分包项目情况表；
（9）资格审查资料；
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一 开标记录表
（项目名称）施工第   标段第一个信封开标记录表
开标时间：年 月 日 时 分
开标地点：
（一）唱标记录
	序号
	投标人
	投标保证金
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人：       记录人：      唱标人：      行政监督人：   纪律监督人：
（项目名称）施工第   标段第二个信封开标记录表
开标时间：年 月 日 时 分
开标地点：
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	备注
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	招标控制价：

	评标基准价系数：

	评标基准价：


招标人：       记录人：      唱标人：      行政监督人：   纪律监督人：
附表二 问题澄清通知

问题澄清通知
编号：
________________(投标人名称)：
___________(项目名称)______标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

……

请将上述问题的澄清于_____年____月____日____时前递交至________________

(详细地址)或传真至_____________(传真号码)。采用传真方式的，应在_____年____月____日____时前将原件递交至___________________(详细地址)。
(项目名称)    标段施工招标评标委员会
招标人：(盖单位章)

______年_____月_____日
附表三 问题澄清通知

问题的澄清
编号：
________________(项目名称)_________标段施工招标评标委员会：
1.

2.

投标人：_____________________________(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_______________(签字)

______年_____月_____日

附表四 中标通知书

中标通知书

                            ：
你方于2017年  月  日所递交的2017年                     施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：                   元。
工期：              日历天。
工程质量：符合       标准。
项目经理：               。
项目总工：              。
请你方在接到本通知书后的14日内到北京市城市道路养护管理中心与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
 招  标 人：                （盖单位章）
法定代表人：                （签字）
日      期：2017年    月     日
附表五 结果通知书

结果通知书
_______________(未中标人名称)：
在_______________组织的（项目名称）_____标段招标中（招标编号：        ），经评标委员会评审，你公司评标结论如下：
在此衷心感谢你公司对招标工作的支持，希望能在以后的招标工作中继续保持合作。
投标保证金将按照招标文件的规定退还。
特此通知。
招标人：_______________________(盖单位章)

______年_____月_____日
附表六 确认通知

确认通知
_______________(招标人名称)：
我方已接到你方______年____月____日发出的_____________(项目名称)______标段施工招标关于______________的通知，我方已于______年____月____日收到。
特此确认。
投标人：____________________(盖单位章)

______年_____月_____日
第三章  评标办法

第三章评标办法(合理低价法)

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
（1）
	形式
评审标准
(第一个信封)
	参加开标会
	投标人的法定代表人或其委托代理人应当持法定代表人身份证明文件原件或经公证的法定代表人授权委托书原件以及本人身份证原件及盖章复印件，按时递交投标文件并参加开标会，否则，其投标文件按无效投标处理。

	
	
	投标文件
	投标文件内容与所投项目、标段一致；并按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；组成齐全完整，均按规定填写。

	
	
	投标人名称
	按规定提供了单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证（如已完成三证合一登记则不需要此证件）、拟投入人员的证件、业绩证明等资料，且清晰可辨、完整、有效，投标人名称一致。

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。

	
	
	投标文件签署
	投标文件（正本）上的签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

	
	
	
	法定代表人若亲自签署投标文件的，须提供法定代表人身份证明；

	
	
	
	投标人法定代表人的授权代理人签署的，须提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求。

	
	
	联合体投标人
	提交了联合体协议书，并明确联合体牵头人。

	
	
	投标报价
	未出现有关投标报价的内容。

	
	
	密封和装订
	符合投标文件按招标文件规定。

	2.1.1
（2）
	形式
评审标准
(第二个信封)
	参加开标会
	投标人的法定代表人或其委托代理人应当持法定代表人身份证明文件原件或经公证的法定代表人授权委托书原件以及本人身份证原件及盖章复印件，按时递交投标文件并参加开标会，否则，其投标文件按无效投标处理。

	
	
	投标人名称
	投标人名称一致。

	
	
	投标文件
	投标文件内容与所投项目、标段一致；并按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；组成齐全完整，均按规定填写。

	
	
	投标函
	按招标文件规定填报投标价（包括大写金额和小写金额）；有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求。

	
	
	投标报价
	只有一个投标报价，未提交选择性报价，未提交调价函；

	
	
	
	报价中安全防护、文明施工措施费按规定单列，金额满足招标文件的规定；

	
	
	
	算术性修正偏差不大于1%。

	
	
	工程量清单
	已标价工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

	
	
	
	造价人员在工程量清单右上角签字并加盖资格印章，并附有身份证及资格证书的复印件。

	2.1.2
	资格
评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	总工程师
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
（1）
	第一个信封
响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，符合国家强制性标准要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	承诺函
	承诺函文字内容与招标文件规定一致，未进行修改和删减

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定：
（1）投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

（2）投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

（3）投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

（4）投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

（5）投标人在投标活动中无欺诈行为；

（6）投标人未对合同条款有重要保留。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	2.1.3
（1）
	第二个信封
响 应 性
评审标准
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	工程量固化清单
	未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。

	
	
	投标价格
	低于（含等于）招标人公布的招标控制价。


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	评标价：100分
施工组织设计：0分

项目管理机构：0分

其它因素：0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
（1）评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）
（2）评标价平均值的计算：

除按投标人须知前附表5.2.4款规定开标现场被宣布为投标无效的投标报价之外，所有通过第一信封评审的投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值(如果参与评标价平均值计算的投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值)。
（3）评标基准价的确定：

招标人设置评标基准价系数（1、0.995、0.990、0.985、0.980），由投标人代表或监标人现场抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。每个标段均单独抽取评标基准价系数。

如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价

	2.2.4（1）
	施工组织

设计

（0分）
	评标委员会对投标人的施工组织设计只做出合格或不合格的评审，不进行评分。施工组织设计评审根据招标文件，结合工程特点充分考虑影响工程质量、工期和投资的全部因素，主要内容包括：

（1）投标人制定的关键工序技术方案是否严密、可靠；

（2）投标人编制的施工组织设计、安全生产保障措施以及文明施工措施符合本工程质量与进度要求；

评审内容分为以下各项： 

（1）总体施工组织布置及规划；

（2）季节性、夜间施工方案；

（3）交通导改的配合和实施；

（4）重大活动配合方案

（5）专项施工方案（包括彩色路面铺装、旧路铣刨、病害处理、新建路面结构、新建人行步道、路缘石、改移雨水口等）；
（6）精细化施工方案；

（7）施工进度计划及措施（含施工进度网络图、表）；

（8）材料质量控制体系及措施
（9）质量管理、技术管理、质量保证体系及措施；

（10）安全应急预案、安全管理体系及措施（平安工地建设措施等）；

（11）文明施工、环境保护体系及措施（环境保护措施须体现现场环境保护及防尘、降噪具体方案等）；

（12）消防、保卫、健康体系及措施；

（13）机械、设备、劳动力、材料；

（14）与监理、设计的配合措施；

（15）施工现场布置图。

各评审专家对施工组织设计分别独立评审，写出评审意见，逐项给予合格或不合格的评定，不合格项目超过项目总数20％（含）的，施工组织设计评定为不合格。

施工组织设计被3名（含）以上评审专家评定为不合格的，投标文件第一信封评审结果为不通过，作无效投标处理。

	2.2.4（2）
	项目管理

机构（0分）
	0分

	2.2.4（3）
	评标价
（100分）
	100分
评标价得分计算公式：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，

a.当偏差率＞15％时，则评标价得分=100－5×1－10×3－（偏差率×100－15）×4；

b.当5％＜偏差率≤15％时，则评标价得分=100－5×1－（偏差率×100－5）×3；

c.当0＜偏差率≤5％时，则评标价得分=100－偏差率×100×1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价， 

a.当偏差率＜－15％时，则评标价得分=100－5×1－10×2＋（偏差率×100＋15）×4；

b.当－15％≤偏差率＜－5％时，则评标价得分=100－5×1＋（偏差率×100＋5）×2；

c.当－5％≤偏差率≤0时，则评标价得分=100+ 偏差率×100×1。

	需要补充的其他内容：

	1
	评标办法
	本条细化为：
评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

	3
	评标程序
	(1)招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项一第5.2.2项的规定对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行开标后，评标委员会首先对投标文件第一个信封进行评审，确定通过评审的投标人名单。评审步骤如下：
A、评标准备；
B、初步评审；
C、对商务及技术的详细评审；
D、澄清、说明或补正；
E、确定通过第一个信封评审的投标人名单；
(2)第一个信封评审结束后，招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.3项一第5.2.6项的规定对通过第一个信封评审的投标文件第二个信封(投标报价和工程量清单)进行开标。

(3)评标委员会按照以下步骤对第二个信封进行评审并推荐中标候选人：
A、对投标报价及工程量清单的形式审查；
B、对投标报价及工程量清单的算术性复核；
C、推荐中标候选人及提交评标报告。

	3.1.2
	投标无效条件
	3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：
(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
(4)在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
(5)投标文件与招标文件中的条款有重大偏离或保留，特别在对本工程的招标范围、工期安排、质量标准或工程实施等方面有重大改变的。
(6)投标人存在不平衡报价且评标委员会认为应予以说明或调整的，投标人应予以承诺并进行说明或调整，如其拒绝调整且不能说明理由或所陈述的理由不被评标委员会接受的，其投标做无效处理，不平衡报价指单价超过或低于参加第二个信封开标的投标人的有效投标报价（单价）去掉一个最低值和一个最高值后的算术平均值(当少于或等于5家时，将直接计算投标人报价的算术平均值)的15%；
(7)施工组织设计经评标委员会评审不合格的。
(8)评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，且投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效处理。
(9)投标人投标报价超过第二章“投标人须知”第3.2.3款招标控制价的。
(10)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的。
(11)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
(12)不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的。
(13)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
(14)不同投标人委托同一人踏勘现场或投标的。
(15)不同投标人的投标文件相互混装的。
(16)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。
(17)投标文件不满足招标文件规定的其他实质性要求的。
(18)法律、法规、规章和规范性文件规定的其他情形。

	3.1.4
	工程量清单
	3.1.4（1）、（2）款修改为：
（1）分部分项工程量清单应按招标人给定的工程量固化清单填报；
（2）未对工程量固化清单中的分部分项工程量清单的数据、格式及运算定义进行修改或删减，否则按无效投标处理；

	3.2.5
	详细评审
	补充3.2.5项：

3.2.5评标委员会将对综合得分前三名的中标候选人的投标文件所报工程量清单的安全防护、文明施工措施费进行复核：如发现投标人所报安全文明施工措施费低于有关规定标准，将取消其中标候选人资格，并对下一名投标人进行复核，依此类推，直至确定前三名中标候选人。

	3.4.1
	评标结果
	3.4.1细化为：
在2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工招标（共计4个标段）中，每个投标人最多能中1个标段的第一中标候选人资格。
评标委员会按照标段序号由小到大依次对各个标段进行顺序评标并依次确定中标候选人。各标段评标顺序如下：

标段序号
各标段名称

1
2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工第1标段
2

2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工第2标段
3

2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工第3标段
4

2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工第4标段
当一家投标人首次在1个标段中被列为第一中标候选人后，取消其在后续标段的中标候选人资格，其他标段第一中标候选人由排名次位的投标人递补；即每家投标人最多只能中一个标段。

如经评审，出现本项目2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工招标（共计4个标段）第一中标候选人和本项目施工监理标段的第一中标候选人同为一个法定代表人或者相互控股或参股或者相互任职或工作的情况，将优先推荐本项目施工标段第一中标候选人中标，施工监理标段则推荐排名第二投标人为中标候选人。 


1.评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人有限或递交投标文件时间较前的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。
2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价的计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3评标价的偏差率计算方法
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修​​​​​​正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理，并没收其投标担保。
    (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

    (2)当工程量清单中标出的单价与单价分析表中相对应的单价不一致时，以单价分析表中的单价为准，并调整总额。

    (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

 3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理，并没收其投标担保。
    (1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
    (2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
    (3)当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.1.5修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限(如有)，投标人的投标文件作无效投标处理。
    3.1.6修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.2详细评审

    3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
    3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
    3.2.3投标人得分=A+B+C。
    3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
3.3投标文件的澄清和补正

    3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
    3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
    3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4评标结果

    3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
    3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》
(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。
1.一般约定
1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程施工图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
　　按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2.发包人义务
2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5.材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6.施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8.测量放线
8.1施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10.进度计划
10.1合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11.开工和竣工
11.1开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13.工程质量
13.1工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15.变更
15.1变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.2变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8暂估价
    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17.计量与支付
17.1计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
18.竣工验收
18.1竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.6试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19.缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20.保险
20.1工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22.违约
22.1承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24.争议的解决
24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节  专用合同条款

(专用合同条款是对通用合同条款的补充，修改和具体化。应对照相应的通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。)
专用条款数据表
说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。第八章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发  包  人：北京市城市道路养护管理中心
地      址：北京市丰台区南三环西路19号

邮政编码：100069

	2
	1.1.2.6
	监理人：（发包人通过招标方式确定） 

地  址：                              邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际竣工日期起计算2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 3 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.2
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 0 %或累计变更超过了签约合同价的0%

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 签订合同7日内 。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到上述资料后7日内 。

	9
	11.5
	逾期竣工违约金：合同价款 0.2‰/天

	10
	11.5
	逾期竣工违约金限额： 3 %签约合同价

	11
	11.6
	提前竣工的奖金： 0 元/天

	12
	11.6
	提前竣工的奖金限额： 0 %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 0 %或增加收益的 0 %给予奖励。

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.3项约定的原则处理 


	15
	17.2.1
	开工预付款金额：最高为 30 %签约合同价，视工程进度、工期、备料强度等来确定是否予以支付。

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：不适用 

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份

	18
	17.3.3（1）
	进度款分期支付，最终结算以财政评审或第三方评审的结果为支付依据，并依据相关规定暂扣结算价的  3 %作为质量保证金。

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）

	20
	17.3.3（3）
	进度付款证书的最低金额： / 万元

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：3  %结算价格

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交竣工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4份

	24
	18.2
	竣工资料的份数： 3 份，竣工图2套。

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	27
	19.7
	彩色铺装、检查井加固的保修期为自实际竣工之日起 3  年，其余工程的保修期为自实际竣工之日起 2 年。

	28
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
约定管辖法院为：发包人所在地法院


1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
第1.1.1.8目细化为：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
本项补充第1.1.1.10目：
1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
本项补充第1.1.1.11目：中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）。

1.1.2合同当事人和人员
第1.1.2.2目细化为：本项目投资人是北京市交通委员会路政局，项目法人是北京市城市道路养护管理中心，北京市城市道路养护管理中心作为本合同发包人，对本工程的实施全过程负责。

本项补充第1.1.2.8目：
1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 工程和设备
第1.1.3.4目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。
第1.1.4.3目细化为：
工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更，除非合同文件另有约定，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素、交管局报批手续、工程准备工作等对工期的影响。
1.1.6 其他
本项补充第1.1.6.2目～1.1.6.4目：
1.1.6.2 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.3 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.3 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.4 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.1.6.5竣工验收证书：指由发包人、承包人、监理人和设计单位四方共同签署，由监理工程师向承包人颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。

1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（10）其他合同文件。
在本合同的订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等书面文件视为本合同的组成部分，其解释顺序依该文件涉及范畴按上述顺序执行。对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

协助发包人和监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是承包人的义务，承包人如故意隐瞒或不及时向监理工程师通报此类较为明显的差异，承包人应自费负责纠正或消除此类差异给工程带来的影响。

1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：
发包人或其委托的监理人在签订合同之后7天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸和其他技术资料4套，要求其中2套用于编制竣工资料，现场施工用图2套。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
本项细化为：
如本合同施工需要承包人提供相关文件及资料，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.4图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术资料、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：
本工程不涉及永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿费用。如发生永久占地，由发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用，但已包含在工程量清单中的拆除、改移等项目由承包人负责并承担相关费用。为实施本工程项目而发生的临时占地由承包人负责并承担相关费用。 
为保证本项目施工发包人委托承包人办理如下工作：
（1）将施工现场所需的水、电、电讯线路接至施工场地；
（2）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
对上述工作的实施，发包人将给予承包人必要的协助，该部分费用已包含在承包人的投标报价中。

2.4 协助承包人办理证件和批件
承包人负责办理施工所需的各类证件、批件，发包人予以协助。
2.5组织设计交底
本款补充：
进行图纸会审和设计交底时间： 合同签署后7天内。

3.监理人
3.1监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：
发包人委托的职权：

①监理工程师受发包人委托对合同执行的全过程实施检查、监督、管理之职责。监理工程师必须认真履行合同赋予的职责，按作业程序及时跟班到位实行严格监理。严肃行使质量和计量支付否决权，监理工程师有权对工程计划、实施方案、质量控制、施工过程、计量支付及合同管理的各个方面作出为全面实施合同并符合合同规定的指令、批准和有关规定。

②有权在任何时侯进入工程现场和为工程提供服务的材料生产、构件预制加工、供货厂家等所有相关场所进行检查。

③有权要求承包人按规定的质量目标实施工程。监理工程师必须严格按合同的规定行使职权，其无权修改合同，无权提出超出合同规定的要求，也无权免除合同各方的任何责任和义务。

④监理工程师应严格按合同的规定全面、客观、公正地履行其职责和权利，在工作中应认真听取合同各方的意见，对发包人工作积极协助，对承包人给予必要的引导，及时、公正、合理的处理合同事宜。

⑤为保证工程的顺利实施，监理工程师有权按合同的规定，依据情况随时对承包人下达指令、指示并要求其执行。监理工程师的决定、指令、批准等均以书面形式发布。在必要的情况下，监理工程师可以先发出口头指令，但应在事后3天内以书面形式加以确认。如果监理工程师未用书面形式确认其口头指令，承包人可以在其后3天内，以书面形式将监理工程师口头指令或决定的记录上报监理工程师要求确认，监理工程师如在7天内未予书面否定，则此项记录可被认为是监理工程师的书面指令。如果承包人不执行上述指令，监理工程师有权暂缓计量相关清单项目直至不予计量，或建议发包人雇佣他人完成指令中所述工作，其费用从承包人的款项中扣除。

⑥监理工程师应按合同规定向承包人签发本工程的各项开工申请，承包人按合同规定完成合同项目后，由监理工程师会同发包人和承包人等进行工程竣工验收，批准承包人的缺陷责任期工作计划，并签发竣工证书。监理工程师对承包人在缺陷责任期内应进行的工作，将继续实施监督管理。缺陷责任期满后，由监理工程师会同发包人对承包人的所有合同项目及工作进行检验后，签发缺陷责任终止证书。
第3.1.2项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；
（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
（5）审查批准技术标准或设计的变更；
（6）根据第15.3款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了专用合同条款数据表规定的金额；
（7）确定第15.4款下变更工作的单价；
（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；
（10）确定第23.1款项下的索赔额。
（11）监理工程师签发任何付款凭证。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第3.1.4项：

（1）严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知(京交路计发〔2015〕25号)的要求。强化沥青混凝土旧料的循环利用，监理人对沥青混凝土路面旧料回收的全过程进行监督。
（2）严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于做好公路养护大修工程沥青混凝土路面旧料回收利用工作的通知(京交路公养发〔2015〕56号)的要求。加强沥青混凝土路面旧料回收再利用施工过程管理，强化重要工序及质量控制要点的监管，保障工程质量。
3.5商定或确定
第3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.9工程的维护和照管
本项细化为：
（1）工程竣工接养前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。工程竣工接养前尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务
本项细化为：
承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后每周提交反映本周工程情况及下周计划的工程周报一式二份。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担施工安全保卫工作、施工照明及现场安全设施的设置、维护，保护公共安全。

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：施工期间设立项目经理部，包括不小于15平米办公室2间等设施。 

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按北京市现行有关规定执行。

1）需要办理特别通行证时，由承包人负责申请办理；

2）施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

3）施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施。

以上工作所涉及的费用投标时在相关项目中列入，合同执行期间不再调整。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：见招标文件第七章主要标准及技术要求，费用由承包人承担，承包人在投标报价中考虑。 

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：  费用包含于承包人的投标报价中。
（7）施工场清洁卫生的要求：由承包人按北京市行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。

（8）双方约定承包人应做的其他工作，由于下述工作（除12、13条内容外）所发生的费用包含于承包人的投标报价中： 

1）发包人完成相关协调工作后，承包人应抓紧办理完成占道施工许可手续，保证按期开工； 
2）承包人负责完成施工的各项准备工作，包括施工所需的水、电、电讯线路和施工所需证件、批件等；
3）承包人应做好重大活动保障工作，积极协调相关材料供应厂商，保证施工进度要求；
4）按时完成全部工程和对工程的维护、保修等工作；

5）本工程施工期间，道路范围内检查井如随道路施工进行更换，由各权属单位提供新的五防井盖，承包人应负责协调并对其质量负责；

6）本工程施工期间，由承包人承担工程的防汛工作；

7）工程开工前，与道路养护单位签订《市管城市道路设施养护监管协议》；道路施工期间，负责施工范围内道路设施的维护，确保施工期间过往车辆、行人通行安全。
8）按《中华人民共和国测绘法》，道路施工过程中，必须对维修范围内所有测量标志进行保护，不得擅自损毁、拆除、侵占和移动，出现问题由承包人承担全部责任。
9）承包人作为施工总承包方，须协调道路施工沿线居民和商户，并采取有效措施减少扰民，处理民扰相关问题。
10）承包人负责工程范围内疏堵工程的组织配合工作。
11）施工期间设立项目经理部，包括不小于15平米办公室2间。
12）承包人负责工程施工期间，工程范围内的应急抢险工作，确保道路设施安全运行，发生费用据实结算。
13）本工程范围内的占用绿地、挪移配电箱、挪移电杆等拆迁工作内容由承包人负责组织实施，相关费用以财政或第三方的评审结果为依据结算。
（9）承包人应具有企业试验室资质证书，如企业不具备，应将工程必须的试验委托具备相应资质的试验室，提供试验委托协议及该试验室的资质证书复印件作为该合同附件。

（10）承包人应按照工程结算资料管理相关规定对本工程进行工程结算和资料管理。  
（11）承包人在本工程施工过程中应按发包人要求完成本工程的施工。工程实施过程中，发包人将根据《市管城市道路桥梁维修工程施工企业考核管理办法（试行）》对承包人进行考评。
（12）承包人应按照工程质量管理相关规定对本工程实施全过程进行质量控制。
（13）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用，其中民工工资应按照国家相关规定划入民工实名制卡中。发包人有权将民工工资的支付情况纳入对承包人的考核中。
（14）承包人不得以任何借口拖欠材料、设备贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。
（15）发包人有权对承包人在质量控制、履约检查、安全文明施工、组织协调、进度控制、投标情况、社会影响、企业诚信、缺陷责任期质量回访等方面表现进行考核，纳入年度从业单位信用考核，并将结果体现在招标过程中。承包人应接受并配合发包人在质量控制、履约检查、安全文明施工、组织协调、进度控制、投标情况、社会影响、企业诚信、缺陷责任期质量回访等方面进行的考核。
（16）为切实保障农民工的合法权益，保持社会和谐稳定，依据交通运输部《关于进一步关于做好公路水运工程建设领域农民工工资支付与管理有关工作的意见》、北京市建设委员会《北京市建筑业农民工工资支付暂行管理办法》等相关文件的要求，承包人须按照农民工实名制管理要求，及时签订劳动合同，建立花名册、考勤记录、工资发放等管理台账，并于每月25日将当月信息汇总后，报中心备案。
（17）关于扬尘治理义务

a.承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工产生的扬尘控制在相关指标范围内，并保证渣土运输车辆符合相关规定要求。

b.承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料，使得施工现场及周围无扬尘污染。

（18）关于沥青混凝土旧料回收的义务
严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知(京交路计发〔2015〕25号)的要求。
a.强化沥青混凝土旧料的合理利用，不得用于路基填筑、土方换填。
b. 当旧料回收量现场计量数少于招标文件数量时，以招标文件数量为准计入工程决算，当旧料回收现场计量数多于招标文件数量时，以现场计量确认为准计入工程决算。
c.沥青混凝土旧料必须回收，保证旧料全部运至选定的料厂，不得采用其他方式处理。
如承包人未按上述规定执行，经监理人、发包人确认，视为投标人违约。
（19）承包人应履行合同约定的其他义务。
（20）承包人应配备专人积极配合发包人办理各项拆改移审批手续以及相关协调工作，主动配合、协助发包人完成施工范围内涉及的拆改移相关工作。
4.3 分包
第4.3.2项～第4.3.4项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程施工过程中专业性强和涉及新工艺、新材料、新技术的分部或分项工程，经发包方同意后方准许分包，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。
（3）专业分工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。
（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。
（7）交通工程分包单位须具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级（含）以上资质（原公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质）和城市主干路及以上等级城市道路交通工程施工经验。
4.3.4劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第4.3.6项：
4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.6承包人人员的管理
第4.6.3项细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第4.6.5项：
4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由次增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.11不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第4.12款：
4.12投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
5.材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
本条补充5.1.4项：
5.1.4承包人应承担自行采购材料设备的价格风险及采运、保管与保险，该部分费视为已包含在投标报价中。

本条补充5.1.5项：
5.1.5本工程所需人行步道混凝土路面砖和挤压型路缘石须由承包人提出采购申请，监理单位审核通过，发包人会同道路工程质量监督站进行厂家考察后方可采购。
本条补充5.1.6项：
5.1.6道路主要材料（含沥青混凝土、二灰混合料、构件、配件、设备）的合格供货商应符合以下基本要求：

（1） 该材料（含构件、配件、设备）生产厂家应具有国家相关管理部门批准的生产许可证，或具有国家相关管理部门颁布的生产企业资质；

（2） 该材料生产厂家有合法的经营资格；

（3） 该厂家供应的材料获得北京市道路工程质量监督站颁发的准用证（有效期内）或该材料在北京市市政工程质量监督站质量注册获得通过；

本条补充5.1.7项：
5.1.7承包人采购道路桥梁主要材料（含沥青混凝土、钢筋、预拌混凝土、二灰混合料、构件、配件、设备）时，应将采购意向通知监理，同时提供两家或两家以上材料生产厂家的资质、经营业绩、生产活动信誉、产品性能、产品质量等资料向监理申报，产品质量必须严格把关，满足质量标准要求。

本条补充5.1.8项：
5.1.8对于温拌沥青混凝土，确定满足要求的生产厂家后，承包人应签订采购合同，且采购合同中应明确项目名称与采购数量。采购合同签订后应将合同报至发包人处备案。
本条补充5.1.9项：
5.1.9承包人采购的花岗岩路缘石及其加工应满足招标文件相关要求
发包人将组织（或委托）监理工程师会同承包人共同对该生产厂家进行考察，考察通过后，承包人方可采购经监理批准的生产厂家提供的产品。

5.2发包人提供的材料和工程设备
第5.2.3项补充：
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6.施工设备和临时设施
6.2承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有权费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8.测量放线
8.1施工控制网
8.1.1工程开工前，发包人委托监理工程师组织交验水准点与座标控制点。 

9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的围堰作业、施工船作业；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定处理。
第9.2.5项细化为：
除专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为满足政府及行业主管部门的规定的。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第9.2.8项～9.2.12项：
9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使让述人员的安全受到威胁。
（1）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；；
（2）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。
（3）根据本合同各单位工程的特点，施工期间必须保护施工人员、现场周围行人的安全，并按交管部门批准的交通导改方案派专人负责维护交通，具体详见本招标文件第七章《主要标准及技术要求》，如出现涉及环保、人身、财产损害赔偿等事件，应由承包方负责处理。
9.2.9为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.2.11承包人应响应发包人要求，针对本项目的特点制定安全应急预案，在施工过程中定期进行安全演练，接受发包人的安全检查。
9.4环境保护
9.4.1项修改为：
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，并按照建委的安全文明施工的相关规定，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
本款补充第9.4.7～第9.4.10项：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于道路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线居民的正常工作生活。
9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.10严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知(京交路计发〔2015〕25号)的要求。强化沥青混凝土旧料的合理利用，不得用于路基填筑、土方换填，否则不予计量；沥青混凝土旧料必须回收，保证旧料全部运至选定的料厂，不得采用其他方式处理；旧料回收量以现场计量确认为准，现场计量数量与招标文件数量误差超过10%的，超过误差范围的应履行设计变更程序，详细说明原因，并由项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位共同确认。

如承包人未按上述规定执行，经监理人、发包人确认，视为投标人违约。
10.进度计划
10.1合同进度计划
本款补充：
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后14天之内提交2份。
监理人应在3天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
11.开工和竣工
11.1开工
第11.1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候条件是指项目所在地30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。
11.5承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期竣工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款数据表中约定，时间自预定的竣工日期起到工程接收证书中写明的实际竣工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期竣工违约金累计金额最高不超过签约合同价的   3%   。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）由于承包人原因造成工期延误，按第22.1款进行处理。
（5）双方约定工期顺延的其他情况： 考虑本工程的实际情况，在发包人同意的情况下，工期可顺延。 

11.6工期提前
本款补充：
发包人不得随意要求承包人提前竣工，承包人也不得随意提出提前竣工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前竣工，发包人支付奖金的计算方法在专用合同条款数据表中约定。
补充11.7款：
11.7工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）；
13.工程质量
13.1工程质量要求
第13.1.1项约定为：
本工程施工质量须符合：
标段工程竣工验收的质量评定：  合格    。

竣工验收的质量评定：  合格   。

标段工程竣工验收的质量评定：  合格    。

竣工验收的质量评定：  合格   。

(1)本招标工程施工质量须符合北京市工程建设标准：《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《市政基础设施工程质量检验与验收标准》（DB11/1070-2014）、《城市道路工程施工质量检验标准》（DB11/T 1073-2014）、《城市桥梁工程施工质量检验标准》（DB11/1072-2014）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《绿色施工管理规程》（DB11/53-2008）、《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）、《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）、《橡胶沥青及混合料设计施工技术指南》、《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41—2008），以及本招标文件第七章《技术标准和要求》中规定的工程建设标准、规范和规程等的要求。

(2)工程质量检验评定中压实度、厚度指标参照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）的有关规定。对于采用橡胶沥青防水粘结层的道路结构，沥青面层厚度验收时，扣除其理论厚度；即各层沥青混凝土厚度应满足《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）的有关规定。

(3)本项目热拌沥青混合料路面表面层及连续处理长度≥100米的中、底面层，应采用测平仪检测；快速路、主干路平整度标准σ≤1.2，次干路、快速路和主干路附属独立的供非机动车行驶的辅路平整度标准σ≤1.8；其他情况中、底面层可采用3m直尺测量，最大间隙≤3mm。
(4)本工程采用的步道砖（含盲道砖）采用挤压型防滑步道砖，力学性能达到Cc40，磨坑长度≤35mm，防滑等级为R2，外观质量及尺寸允许偏差符合《城市道路混凝土路面砖》（DB11/T 152-2003）规定的合格品以上等级。

(5)表面层SMA沥青混合料采用玄武岩，应经水洗处理，＜0.075mm含量应≤0.5%。
本款补充第13.1.5、13.1.6项：
13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13.1.6承包人应严格按照招标文件相关要求对检查井进行加固，加固后的检查井若在保修期内出现任何质量问题，承包人应自费进行修复，发包人有权将出现的质量问题上报主管部门；对于严重质量问题，予以通报批评，并作为不良记录纳入承包人信用考核。
13.2承包人的质量管理
第13.2.1项补充：
承包人提竣工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后14天之内。
本款补充第13.2.3项～第13.2.7项：
13.2.3承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行各类强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程质量负责。
13.2.4承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。
13.2.5承包人必须完善检验手段，根据技术标准的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。
13.2.6承包人驻工程现场机构应在现场驻地和汇总要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.2.7 承包人在相关规范基础上，安排体现主要材料关键性能的试验，如抗车辙沥青混凝土动稳定度试验等。
13.4监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天交给承包人。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6清除不合格工程
第13.6.1项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
（2）道路结构层压实度、厚度、材料及其他等重要质量环节不合格的，发包人有权上报主管部门，予以通报批评，并作为不良记录纳入承包人信用考核。
（3）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
补充13.6.3款
13.6.3 发包人有权随时安排具有相应资质的第三方检测单位对承包人的进场材料，已完工分项分部工程进行抽检；对检验不合格的材料或分部分项工程，有权要求清除出场和返工，并依合同约定按质量事故给予承包人相应处罚。
如：步道砖抽检、混合料抽检、平整度检验等。
14.试验和检验
补充第14.4款：
14.4试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15.变更
15.1变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
本款补充第（6）、（7）项为：
（6）本工程如因规划、计划调整等原因导致全部或部分工程内容延期实施，在具备实施条件时，双方签订补充协议，明确工程内容，本合同继续履行。

（7）工程变更须按《北京市交通委员会路政局道路建设工程变更管理办法》(京交路项目函〔2013〕364号)中相关内容执行。

工程施工中，路面旧料回收数量以现场确认为准，且误差不超过设计工程量的10%，超过误差范围的应履行设计变更程序，详细说明原因，并由项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位共同确认，方可计入工程决算。

15.4变更的估价原则
本款细化为
因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.4.6本工程如因规划、计划调整等原因，导致施工范围发生重大变更或项目取消，届时发包人有权对合同范围内的实体工程内容和措施费用进行相应调整或取消项目，承包人应无条件服从，承包人针对本工程实际发生量由双方协商解决。

15.4.7在合同履行过程中，实际工程量与招标文件中提供的工程量有偏差，综合单价不做调整。
15.4.8在合同履行过程中，因施工范围、内容发生重大变化，结算时措施费、规费项目根据实际情况作相应调整。
15.5承包人的合理化建议
第15.5.2项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6暂列金额
本款细化为：
15.6.l暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本款细化为：
16.1本合同价款采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：固定价格为固定单价,应包含如下费用： 

应当认为，承包人已经确认其提交的投标书以及工程量清单中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

(a)承包人根据合同应承担的全部义务；

(b)为该工程的正确实施、竣工和修补其任何缺陷所必须发生的一切费用；

(c)有经验的承包人应予预见的任何紧急情况的处理费用。

(d) 合同履行期间，工程主要材料（沥青混凝土、钢筋、预拌混凝土）和人工市场价格浮动在±4.5%以内（含4.5%）的，浮动幅度以本市建设工程造价主管机构公布的价格信息为准。
风险费用的计算方法： 已综合在投标报价中，不另行补偿。 

风险范围以外合同价款调整方法：

a.投标报价中有相关报价的，按该报价调整；

b.投标报价中类似项目的，可参考该报价由双方协商调整；

c.投标报价中无相关报价也无类似项目的，另行协商调整；

d.调整项目的各项取费应按照投标报价的有关费率执行，包括优惠条件（如果有）；
e. 合同履行期间，工程主要材料（仅限沥青混凝土、钢筋、预拌混凝土）和人工市场价格浮动在±4.5%以外的，根据《关于加强建设工程施工合同中人工、材料等市场价格风险防范与控制的指导意见》（京造定[2008]4号）确定的原则及调整办法执行。
17.计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
本项约定为：
工程的计量应以净值为准，除非专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定执行，特殊项目清单的计量方法按本项目特殊计量规则的规定计量。
17.1.3计量周期
承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间： 单项工程完工后7日内。
17.1.4单价子目的计量
本项补充：
（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.5 总价子目的计量
本款补充第17.1.6项：

工程施工中，路面旧料回收数量以现场确认为准，且误差不超过设计工程量的10%，超过误差范围的应履行设计变更程序，详细说明原因，并由项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位共同确认。

17.2预付款
17.2.1预付款
本项约定为：
预付款包括开工预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在专用条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款申请后，发包人应在监理人签认后向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用。
17.2.2预付款保函
本项修改为：本工程不要求预付款保函。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：
（l）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同价30％之后，在下一期进度付款证书中一次性扣回。
17.3工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充：


如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
17.4质量保证金
第17.4.1项细化为：
监理人应从最后一期发包人的结算款中，按专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金。
17.5竣工结算
补充第17.5.3项：
17.5.3 本合同的最终结算价由市财政评审或第三方评审确定。

发包人对承包人支付的合同价款为国家专项建设资金，必须专款专用，不得挪用。承包人应在发包指定的银行开设专用帐户，以供本工程所有合同款项的往来，并与发包人和指定银行签订三方资金监管协议，专用帐户的资金流向按监管协议接受发包人监督。如承包人发生违规行为，发包人将按相关规定予以处罚。
18.竣工验收
18.2竣工验收申请报告
本款第（2）项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《城市道路桥梁中修管理办法》和《市政基础设施工程资料管理规程》及与之相关规定编制竣工资料，竣工资料的份数在专用合同条款数据表中约定。
18.3 验收
第18.3.2项修改为：
监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，由监理进行初验，监理初验合格后报发包人，会同相关部门进行竣工验收。竣工验收由发包人主持，由发包人、监理人、设计、施工、管理养护等有关部门代表组成竣工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出竣工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成竣工验收准备工作。
第18.3.4项修改为：
发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人在7至14天内对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
第18.3.5项约定为：
经验收合格工程的实际竣工日期，以最终提交竣工验收申请报告的日期为准，并在竣工验收证书中写明。
本款补充第18.3.7项：
组织办理竣工验收和签发竣工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的竣工验收费用由承包人承担。
本款补充第18.3.8项：
竣工验收合格后，由养护管理部门接管养护，承包人在缺陷责任期内仍应承担相应质量责任。

本款补充第18.3.9项：
因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
19.缺陷责任与保修责任
19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在竣工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管理养护单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际竣工日期起计算，具体期限在专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）保修期内因承包人原因造成工程质量问题的，发包人可以要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。
（3）在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（4）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
（5）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报上级主管部门，作为不良记录计招标人信息管理系统。
20.保险
20.1工程保险
本款约定为：
建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险单不应有具体的失效日期，有效期的表达应采用诸如实际竣工之日等类似的约定。如工程发生延期且是由于受承包人控制的原因产生，承包人应承担由于延误而导致的保险费的增加。承包人须在合同签订后10日内办理完毕建安工程一切险及第三者责任险，并向发包人提交保单，发包人在接到保单后，按照保单支付费用。

20.4第三者责任险
第20.4.2项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入投标总价内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重量。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后10天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。
20.6.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救
本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费作，由发包人承担，因未有时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22.违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（10）承包人未按国家相关规定支付农民工工资的；本项细化为：
1、承包人应加强对劳务分包单位的管理，及时掌握农民工工资发放情况；分包企业拖欠农民工工资的，由承包人先行垫付；同时，将分包企业清除出场，并将分包企业信息报发包人备案，永久不能市管城市道路桥梁大修、中修、专项、加固改造工程市场。
2、承包人拖欠农民工工资的，经发包人协调后仍不能按时支付的，由发包人先行垫付，结算时，予以双倍扣除，同时，在北京市交通委员会路政局系统对承包单位进行通报批评，取消该公司当年在北京市交通委员会路政局系统城市道路桥梁大修、中修、专项、加固改造工程的投标资格；对恶意拖欠、克扣农民工工资的施工单位，将情况报送北京市交通委员会路政局严肃处理。
（11）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
本项补充：
（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中规定的违约金。
（5）在不影响结构安全和主要使用功能的非关键部位如返工仍达不到合同约定标准，则视其所能达到的程度进行折价结算。

（6）发包人若发现承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备，有权责令其整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，责令其暂停施工，并处以10000～50000元的罚款，由此造成的工期延误由承包人承担。
（7）承包人项目经理必须坚持在施工一线，特别在重要工序或部位施工时，发包人或工程师发现项目经理不在现场，发生一次，扣除5000元工程款。

（8）由于承包人的原因，发生工程质量事故，视情节轻重扣除10000～50000元工程款，取消该项目经理在北京市交通委员会路政局系统城市道路桥梁大修、中修、专项、加固改造招标项目中担任项目经理的资格；造成严重后果的，在北京市交通委员会路政局系统对承包单位进行通报批评，如果一个承包人连续3个年度受到北京市交通委员会路政局系统的通报批评，将取消该公司在北京市交通委员会路政局系统城市道路桥梁大修、中修、专项、加固改造工程的投标资格。

（9）承包人应在工程完工后28天内交付竣工资料和结算资料，否则，每超过一天扣除1‰的工程款，如发现承包人在所施工程中有两次未按时交付竣工资料的，发包人将取消其参加今后在北京市交通委员会路政局系统的投标活动的资格。

（10）发包人或工程师有在对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监督检查时，若发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，责令其暂停施工，并处以10000～50000元的罚款。

（11）因承包人自身原因，交通组织等协调组织工作不力，造成不良社会影响的，根据情节，发包人将对其采取相应处罚措施，并保留取消其后续北京市市管城市道路桥梁大修、中修、专项、加固改造工程施工投标的权利。

22.2发包人违约
22.2.4 解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额外负担和（或）工期延长天数。
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附件一   合同协议书
2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程   标
施工
合 同 书

   发包人：北京市城市道路养护管理中心
          承包人：                          
2017年   月

合同协议书

          （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施             （项目名称）施工第  标段    （工程名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对本项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程地址：                                   ；
工程内容：                                   。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准及要求；
（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（9）已标价工程量清单（含算术性修正和不平衡报价调整后的工程量清单，如果有）；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）廉政合同、安全生产合同、资金监管协议； 

（12）构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

5. 承包人项目经理：        。承包人项目总工：         。

6. 工程质量符合        标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人承诺依据北京市交通委员会路政局有关规定按规定向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                              承包人：                         
（盖单位章）                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                             年    月    日

附件二   工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）：　北京市城市道路养护管理中心　
承包人（全称）：　         　                   

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对              （项目名称）  标段签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容： 

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括工程主体结构工程和双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

由承包人施工的全部内容。

二、质量保修期 ：

质量保修期从工程实际竣工之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

彩色铺装、检查井加固保修期为3年，其余工程保修期为2年。
三、质量保修责任 :

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金中扣除。

发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定工程质量保修金为施工结算金额的   5   %；
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）        /           ，质量保修金银行利息为      /       。
六、其他： 

双方约定的其他工程质量保修事项：

　                                                                                 　

　                                                                                 　

　                                                                                 　

　                                                                                 　

　                                                                                 　

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章) 　                          　  　承包人(公章)

法定代表人：　                                法定代表人：

    年   月   日　                     　    　     年   月   日

附件三   建设工程廉政合同
              建设工程廉政合同 
（项目法人与施工单位）
　　根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       建设工程的项目法人      （以下称甲方）与施工单位      （以下称乙方），特订立如下合同。
　　第一条  甲乙双方的权利和义务
　　（一）严格遵守党和国家有关法律及交通部的有关规定。
　　（二）严格执行      ;建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
　　（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
　　（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
　　（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求高知处理结果的权利。
　　第二条  甲方的义务
　　（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和礼品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
　　（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具等。
　　（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。
　　（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
　　（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
　　第三条  乙方义务
　　（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
　　（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。
　　（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
　　（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具等。
　　第四条  违约责任
　　（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
　　第五条  双方约定:本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查;提出在本合同规定范围内的裁定意见。
　　第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
　　第七条  本合同作为      工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
　　第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。 
甲方单位:（盖章） 　　                乙方单位:（盖章）
　　
法定代表人: 　　　　　                法定代表人:
　　
地址: 　　　　　　　　                地址:
　　
电话: 　　　　　　　　                电话:
　　
20----年---月---日                       20----年---月---日
甲方监督单位:（盖章）                 乙方监督单位:（盖章）
20----年---月---日                       20----年---月---日
附件四   安全生产协议书
安全生产协议书

甲方（全称）：　             　
乙方（全称）：                 

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保                            工程  标段的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为                                        合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》、《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。

六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、挂勾工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、乙方须遵守有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规范性文件等的要求或规定，在施工期间必须采取有效措施，确保设施安全运行，保护施工人员、现场周围行人的安全，并按交管部门批准的交通导改方案组织交通导改，派专人负责维护交通，并承担相应安全责任。
八、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

九、乙方在施工过程中，应认真组织审核甲方下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

十、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

十一、承包人应响应发包人要求，针对本项目的特点制定安全应急预案，在施工过程中定期进行安全演练，接受发包人的安全检查。
十二、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。

十三、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十四、本协议自签订之日起生效。 

甲方：(盖章)                                    乙方：(盖章)

法定代表人或授权代理人：　                      法定代表人或授权代理人：

地      址：                                    地      址：

电      话：                                    电      话：

年     月     日　                              年     月     日

附件五   主要机械设备和试验检测设备最低要求

	   设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	沥青砼摊铺机
	ABG8820或同等规格
	台
	1

	双钢轮振动压路机
	10-12T
	台
	2

	胶轮压路机
	16T
	台
	1

	装载机
	Zl50
	台
	2

	挖掘机
	1.0M3以上
	台
	1

	铣刨机
	
	台
	2

	洒水车
	5T
	台
	1

	电子秤
	精度0.01g
	台
	1

	灌沙筒
	
	个
	1

	多功能取芯机
	
	台
	1

	全站仪
	
	台
	1

	路面清扫车
	
	辆
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

附件六   项目经理委托书
（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务） 

  （姓名） 

  （签字） 

     年    月      日

抄送：  （监理人）
附件七   履约担保格式
履 约 担 保

            （发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称）    标段    （工程名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收竣工验收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                 担 保 人：                  （盖单位章）

                                 法定代表人或其委托代理人：      （签字）

                                 地    址：                              
                                 邮政编码：                              
                                 电    话：                              
                                 传    真：                              
                                                         年    月    日

附件八   预付款担保格式
预 付 款 担 保

            （发包人名称）：

根据        （承包人名称）（以下称“承包人”）与      （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的        （项目名称）    标段    （工程名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）      元（¥      ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

                                  担 保 人：                  （盖单位章）

                                  法定代表人或其委托代理人：      （签字）

                                  地    址：                              
                                  邮政编码：                              
                                  电    话：                              
                                  传    真：                              
                                                         年    月    日

附件九   资金使用监督协议书

资金使用监督协议书
甲方（资金监督委托方）：北京市城市道路养护管理中心
乙方（资金监督受托方）：                         
丙方（资 金 使 用 方）：                            
丙方承揽                              （甲方指定的本年度中标工程项目）的工程建设任务，应甲方要求，丙方在乙方开立一般结算账户，甲方委托乙方对丙方使用工程资金进行监督，现三方经友好协商达成如下协议：
1、丙方在乙方开立一般结算账户：
账户名称：                 ，账号：                             （下称监管账户）。
2、根据甲方与丙方签订的具体合同规定由甲方划付工程款项至上述监管账户中。甲方建设单位项目管理部门有权通过对丙方上述资金使用的信息反馈，掌握资金的使用情况的第一手资料，监督财政资金安全使用。
3、丙方在施工过程中保证严格遵守国家财经纪律，认真履行合同的各项条款，杜绝在工程费用支出方面的挪用专项工程资金行为发生，保证建设资金在工程实际使用的真实性、有效性和及时性。同时按照甲方的要求做好以下工作：
（1）按时索取银行对账单，并随时准备接受甲方查阅。
（2）丙方应接受甲方对该工程项目资金使用的账务查询，并积极配合审计部门的审计。
4、乙方对监管账户内的每笔资金流出进行真实、客观地记录，对乙方识别出的人民币40万元（含）以上的资金流出负责向甲方书面报告。
5、在本协议有效期内，丙方同意并不可撤销地授权乙方有权根据甲方的要求对于监管账户需要核实的资金流向进行查询并就查询结果提供给甲方；授权乙方对监管账户人民币40万元（含）以上的资金流出向甲方报告。
6、本协议由甲乙丙三方于     年   月   日在乙方所在地订立，自三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖公章后生效，至项目工程款拨付使用完毕终止。有关本协议的一切争议由三方协商解决，协商解决不成的，交由乙方所在地的人民法院诉讼解决。
本协议一式三份，三方各执一份，每份均具同等法律效力。
甲方：                       
法定代表人/授权代表签字：        
乙方：
负责人/授权代表签字：
丙方：
法定代表人/授权代表签字：         
第五章  工程量清单

一、工程量清单说明
本条增加如下内容：
1、 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：
1.清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013及《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、部分加固改造清单使用《北京市房屋修缮工程工程量清单计价规范》( DB11T 638-2009)中的项目(以下简称为“《清单计价规范》”)、北京市建委及造价处管理文件、本工程施工图纸，本次招标文件要求及本次招标的补遗答疑、“工程量计算特殊计量规则”。
2.工程量清单特殊计算规则
本工程量特殊计量规则必须与《清单计价规范》的内容及计量规则（合称“通用计量规则”）互相参照解释，假如本附件内的计量规则、内容与通用计量规则及计价规范的一般规定有所抵触，应以本特殊计量规则及内容为准。
2.1土方工程：
挖土方工作是指拆除道路基层后，为满足设计要求的新建路面结构厚度进一步挖除原基层下各种填料。工作内容包括挖掘、基底夯实、渣土装运和消纳。挖土方按新建结构面积乘平均挖掘深度以“立方米”计量。
2.2拆除项目
所有拆除项目的工作内容均包含拆除、现场清理、渣土的装运和消纳，其他特殊说明如下：
（1）人行步道面层拆除是指原步道路面铺装层的拆除，按实际拆除面积以“平方米”计量。人行步道的拆除不扣除原步道范围内的检查井、树池所占的面积，人行道范围内检查井周砼的凿除、树池的拆除，也不再单独计量。
（2）路缘石、平石拆除包括原路缘石、平石及垫层、背后砼的拆除，不区分缘石的材质、类型、规格，统一按实际拆除长度，以“米”计量。
（3）路面（沥青路面或混凝土路面）拆除，根据拆除的种类及厚度，按实际拆除的面积“平方米”计量，不扣除拆除范围内的雨水口和检查井所占面积。
（4）基层拆除是指车行道或人行步道基层的拆除，根据拆除基层的种类及厚度，按实际拆除的面积“平方米”计量，扣除车行道拆除范围内的检查井及加固范围所占的面积。
（5）路面铣刨（或拉毛）的工作内容包括路面的铣刨（或拉毛）、现场清理、渣土的装运和消纳。路面铣刨分不同厚度按实际发生面积，以“平方米”计量。铣刨深度小于1cm按拉毛计量，路面拉毛不分厚度。铣刨（或拉毛）面积不扣除铣刨范围内雨水口、检查井所占面积。路面铣刨应满足招标文件第三卷附件五《厂拌热再生利用的回收旧料要求》的要求。
（6）旧路材料回收利用，按路政局相关要求指定地点保管、运弃；沥青混合料按回收考虑。铣刨后的沥青混合料运距综合考虑报价，并不再调整。
(7) 招标文件中工程量清单中给出的沥青混凝土旧路料回收工程量为施工单位在施工过程中应回收的最小工程量，如果在施工过程中实际回收的工程量低于招标文件中给出的工程量，竣工结算时招标人将以招标文件中给出的工程量进行结算。
2.3 道路工程
（1）路面裂缝处理按不同缝宽、不同裂缝处理材料分别列项，按实际长度以“米”计量。
（2）各类路面基层铺筑，按不同种类与厚度分别列项，按实施部位水平投影面积，以“平方米”计量，工作内容包括基层处理、原材料、材料运输、摊铺、碾压、养护成型等工作。
（3）各类路面沥青混凝土面层铺筑，按不同种类与厚度分别列项，按实施部位水平投影面积，以“平方米”计量。图纸明示的或按规范要求进行的道路结构层施工层间须进行的普通粘层、透层、封层、找补层单独计量。
（4）橡胶沥青防水粘结层、70#沥青防水粘结层、橡胶沥青应力吸收层，按实施部位水平投影面积，以“平方米”计量。
（5）超薄沥青磨耗层铺筑，按厚度列项，按实施部位设计图示面积，以“平方米”计量。该工作采用一体式摊铺机一次完成粘层油喷洒和混合料摊铺，粘层不单独计量，包含在综合报价中。
（6）道路铺装面积不扣除雨水口与各类检查井所占的面积。雨水口与检查井周边各面层因工序安排需切割重新铺的部分，亦不重复计量。雨水口升降及雨水口破损的修补，应采用可靠加固措施，符合相关验收标准。雨水口升降及雨水口破损的修补、雨水口内污物的清掏疏通，做为路面施工的附属工作，不单独计量。
（7）人行步道铺装是指在原基层或新建基层上按设计要求铺砌人行步道或盲道、无障碍坡道，基层工程量单独计量。(清单中没给出无障碍坡化处理工程量的标段，投标单位根据图纸施工做法，在人行道砖报价中考虑这部分费用。)工作内容包括基层的清理、整平，卧浆或铺砂（按设计要求，铺设厚度应满足路面标高要求），步道砖铺砌，灌砂，扫缝。按实际铺装面积（扣除路缘石及树池所占面积），以“平方米”计量。步道范围内检查井所占面积不予扣除。人行步道范围内检查井标高调整，井周快硬早强C30砼加固、找方正不单独计量，并入步道面积计量；人行步道施工遇检查井需进行切砖处理，其费用包含在步道综合单价中；步道砖或路缘石施工涉及到的人行护栏、垃圾桶、自行车停车架、移动花坛等的拆除、临时挪移、保管、恢复、复位不单独计量。涉及步道砖施工范围内的垃圾桶、自行车停车架、移动花坛等的临时挪移、复位不单独计量。
利用旧砖铺装项目工作内容还应包括旧砖的清理、择选、暂存、保管、倒运，该部分工作不单独计量。
（8）再生混合料应进行单独报价，并提供单价分析表。施工投标人对路面沥青混凝土旧料回收进行投标报价，所报单价为负值且绝对值不能低于招标文件明确的控制单价。
2.4道路附属
（1）路缘石安砌分不同规格按实际长度以“米”计量。工作内容包括路缘石的安砌、垫层及缘石背后混凝土（按图纸要求）。
利用旧路缘石安砌的项目，其工作内容还应包括旧路缘石的清理（旧花岗岩缘石应清铣见新）、择选、暂存、保管、倒运，该部分工作不单独计量。
现况花岗岩路缘石凿毛（或清铣）见新，根据图纸要求，分不同规格按实际施工的长度以“米”计量。
路缘石原位整修，应先拆下原位路缘石，重做基础，再将利用旧路缘石恢复。所以路缘石的原位整修以整修部位的长度分别计入“路缘石拆除”和“利用旧路缘石安砌”的工程量。

（2）新建、更换树池工作内容为新树池框的安砌，不考虑客土，加盖或池内覆盖按清单项目特征描述，根据设计要求是否含垫层，按发生数量以“座”计量。原有破损树池的拆除、废料外运综合在步道拆除中，不单独计量。
树池原位整修，应先拆下原位树池，利用旧树池恢复。所以树池的原位整修按“座”计工程量。原有破损树池的拆除、废料外运综合在步道拆除中，不单独计量。
（3）混凝土砌块挡土墙，工作内容包括：挖土方（如需破除原路面结构或原位地下构筑物，亦包括在内），二灰砂砾处理地基，新作基础，墙体砌筑，安砌帽石，挡墙上钢栏杆，挡土墙背后回填等图纸所示所有工作内容。按实际新建砌块体积以“立方米”计量。
（4）混凝土砌栏杆，工作内容包括：挖土方（如需破除原路面结构或原位地下构筑物，亦包括在内），新作基础，混凝土栏杆、扶手制安等图纸所示所有工作内容。按实际新建栏杆长度以“米”计量。
（5）根据工程需要，公交站台护栏如需临时挪移，应保持设施完好并妥善保管，在道路施工完毕后按原状恢复。护栏的拆除、安装不分规格，以设施长度“米”计量。
2.5排水工程
（1）不论路面标高施工后是否抬升，雨水口标高调整及雨水口破损的修补，作为路面施工的附属工作，不单独计量。
（2）雨水口加固是指按设计图纸要求，对有沉陷病害的雨水口周边进行加固。工作内容包括对周边设计要求范围内的基层挖除（如需破原路面结构，亦包括在内）、破损变形雨水口重新砌筑，周边道路基层快硬混凝土加固、渣土外砌、原雨水箅子安装等内容。按发生的数量，以“座”计量。
（3）更换雨水箅子指将原有砼雨水箅子或破损的铸铁雨水箅子，按设计要求更换为铸铁雨水箅子或球墨铸铁雨水箅子，工作内容包括雨水口上口部分的重建补强、标高调整，新雨水箅子的安装（计入雨水箅子的费用），按发生的数量，以“座”计量。
（4）新（改）建雨水口是指按设计图纸要求需要增加的雨水口。工作内容包括挖方（如需破原路面结构，亦包括在内；如为改建雨水口，原位置旧雨水口拆除亦包括在内）、构筑物砌筑、回填、周边道路基层加固、余土外砌、雨水箅子安装。是否利用原有雨水箅子，按设计要求。新（改）建雨水口根据设计要求按发生的数量，以“座”计量。
（5）封填废弃雨水口是指按设计要求改移雨水口，对废弃雨水口回填、封堵，回填质量须满足规范要求。封填废弃雨水口按实际发生以“座”计量。
（6）雨水口连接管，是指按设计图纸要求需要调整雨水口位置或增加雨水口而发生的新建雨水口连接管。工作内容包括挖方（如需破除原路面结构，亦包括在内）、垫层、基础、管道铺设、与雨水检查井连接、接口、抹带、回填（掘路部分的回填质量要符合规范要求，回填包括按原路结构恢复路面基层，必要的换填及补强措施亦应包括在内）、余土外弃。按发生的数量，以“米”计量。
（7）检查井升降加固分为已维修和未维修两种情况，工作内容及质量要求详见图纸及《井周处理质量控制要求》。该综合单价应包括旧路结构挖除（已维修过的需对原混凝土表面凿毛至设计标高）、井圈升降调整、加固混凝土浇筑、养生及模板、加铺土工格栅等全部工作内容。按实际实施的数量，按“座”计量；人行步道内的检查井升降加固不单独计量，同时也不扣除相应的人行步道面积。
（8）新建检查井工作内容包括挖土方（如需破除原路面结构或原位地下构筑物，亦包括在内）、垫层铺筑、井室砌筑或混凝土浇筑（根据设计要求）、勾缝、抹面、爬梯制安、井盖及井座制安，土方回填、渣土弃运、消纳及井周按设计要求的加固措施等全部工作内容。新建检查井按实施发生数量，按“座”计量。
（9）工程范围内现况雨水口内和雨水管线因施工造成杂物堵塞的，应进行清掏，以满足道路的排水要求。该项工作费用投标人应综合考虑在投标报价中，招标人不再另行计量支付。
2.6 桥梁工程
（1）桥面铺装层拆除，根据铺装材质及厚度的不同，按实际拆除的面积以“平方米”计量。其中桥面防水层随上覆铺装层一并拆除，不单独计量。
（2）桥梁混凝土构件表面局部破损维修，按维修部位的表面积以“平方米”计量。工作内容包括按设计要求剔除松散混凝土、清理基面、涂刷界面剂、采用环氧砂浆或聚合物砂浆修复抹平等图纸所示的全部工作内容。
（3）桥面混凝土表面凿毛（抛丸）处理，按处理部位的水面投影面积以“平方米”计量。工作内容包括按设计要求对混凝土表面进行凿毛（或抛丸）处理，清理表面、渣土清运。
（4）混凝土表面裂缝处理分两种情况：
当主梁、盖梁、墩柱裂缝宽度<0.15毫米时，采取裂缝封闭方法处理，按处理裂缝长度以“米”计量。工作内容包括混凝土表面处理，按设计要求涂刷裂缝修补材料。
当主梁、盖梁、墩柱处裂缝宽度≥0.15毫米时，采用裂缝灌浆处理，按处理的裂缝长度以“米”计量。工作内容包括混凝土表面处理、封闭表面、安装注浆底座、按设计要求采用专用灌胶器灌注裂缝修补材料、修补后表面整修。
（5）植筋与植螺栓加固

植筋根据钢筋直径、设计植入深度不同，按实际植筋数量以“根”计量。工作内容包括：孔点测定、钻孔、矫正、清孔、调胶、注胶、钢筋植入、养护，此项目不含钢筋的价格。
植螺栓根据植入螺栓的不同规格，按实际植入数量以“套”计量。工作内容包括：孔点测定、钻孔、矫正、清孔、螺栓加工、螺栓植入、注胶与养护（胶黏锚栓）、紧固螺母等全部工作。

混凝土结构钻孔（植筋、植螺栓除外），分孔径按累计钻孔长度以“米”量。工作内容包括孔点测定、钻孔、矫正、清孔。
植筋、植螺栓和混凝土结构钻孔前应先探明钢筋位置，施工时避开原结构主筋，钢筋位置探测工作作为附属工作，不另行计量支付。
（6）结构粘钢加固，按图示加固部位的面积以“平方米”计量。结构粘钢加固的工作内容包括基层处理、抹浸渍胶、钢板加工、粘贴。
（7）预应力碳纤维板加固，按图示加固部位的面积以“平方米”计量。工作内容包括基层处理（清理、打磨），碳纤维板制作加工，锚具安装固定、张拉，压条安装固定等全部相关工作。
（8）更换支座，根据支座品种规格不同按更换的数量以“个”计量。更换支座的工作内容包括旧支座拆除、基面清理、新支座的安装、钢垫板制安（与需要）等支座更换的全部内容。
（9）桥梁顶升及监测，桥梁顶升及监测根据设计工艺要求以“项”计量。工作内容包括临时基础制做地基加固（如需要）、临时支撑与工作平台的搭拆、顶升设备安装调试与拆除、桥梁同步顶升及回落、顶升期间的桥梁监测（包括施工监测、第三方监测）等桥梁顶升全部工作内容。
（10）更换桥梁伸缩装置按完成长度以“米”计量。包括旧伸缩装置的拆除、新伸缩装置的制安等全部工作。如原有固定钢筋已损坏不能再利用，需另外植筋时，植筋按前述规则计量。对存在阻塞的桥梁伸缩缝进行杂物清理属于投标人的工作，不单独列项和计量，由投标人在其他项目中综合考虑报价。
（11）变形缝U型板按变形缝长度以“米”计量，工作内容包括U型板（材料按设计要求）加工、固定，填充止水材料等工作内容。
（12）金属护栏油漆，按护栏长度以“米”计。工作内容包括：按设计要求清除旧漆面、金属面除锈，涂饰防锈漆和面漆。
（13）金属构件油漆，按需涂饰的面积以“平方米”计。工作内容包括：按设计要求清除旧漆面、金属面除锈，涂饰防锈漆和面漆。
（14）侧墙砖污渍清理按清理完成的面积以“平方米”计量。工作内容包括清洗、擦拭、现场清理等工作。
（15）更换破损缺失的灯具、照明设施按更换的数量以“盏”计量。工作内容包括拆除、安装、调试、运弃等工作。
（16）大粒径砂砾按填筑的体积以“立方米”计量。工作内容包括运料、填筑、夯实、铺设土工布等。
（17）塑料排水管按完成的长度以“米”计量。工作内容包括现况缘石打孔、安放排水管、聚硫密封膏填充封闭等。

（18）钢箱梁新增泄水孔、检修人孔，按设计数量以“套”计量。工作内容包括开孔、打磨、切割面及影响范围防腐除锈，根据设计要求增加相应配件（如焊接短管或人孔盖板等）。
（19）桥面泄水口按设计数量以“处”计，工作内容包括桥面和相关构件开孔，泄水口与相连短管制作连接，篦子安装，泄水口周边密封防漏。

（20）更换桥下了限高架按设计数量以“套”计，工作内容包括按现况规格重新制作安装钢制限高架，原限高架拆除、运输。
（21）接增限位装置按设计数量以“套”计，工作内容包括按图加式钢构件，混凝土接触面打磨、打孔，采用胶粘锚栓（或化学锚栓）固定安装钢构件，构件间螺栓连接。
（22）步道排水管按设计数量以“处”计，工作内容包括收水花管制作安装，路缘石开孔。

（23）除图纸有特殊要求外，桥梁外表面凃刷材料外观颜色均采用“长城灰”。长城灰的定义、量测以相关规范标准或研究成果规定为准。
“长城灰”依据以下方法进行检测：
根据测色色差计检定规程JJG-595，采用经过计量校准或计量测试后的测色仪器进行测试。测量设备应符合以下测量条件：D65标准照明体，10度标准观察者，d/0或0/d或8/d或d/8 几何条件，镜面排除(SCE或SPEX)条件下测量。
长城灰L*、a*、b*三个色度坐标标称值分别为：

L* =  66.8


a* =  -1.1


b* =  0.8

2.7交通工程
（1）标线按不同材质、颜色、线型列项，按实际完成长度“米”或面积“平方米”计量，其中虚线不扣除间隔长度，导流线、人行横道线、网状线均为虚面积。工作内容包括清除路面泥土、尘埃等杂物，保持路面清洁干燥，按施工图纸所示的位置放样，使用专用喷涂机具喷涂标线等。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不单独计量；标线喷涂厚度应符合图纸要求。
（2）标记按不同材质、特殊标线的图案列项，按实际完成的数量以 “个”计量，工作内容包括清除路面泥土、尘埃等杂物，保持路面清洁干燥，按施工图纸所示的位置放样，使用专用喷涂机具喷涂标线等。标记的尺寸应符合图纸要求。
3. 临时工程措施
为工程实施，需采取的道路开口、局部铺装等临时工程措施，在分部分项清单子目中综合考虑，不单独计价。
二、投标报价说明
本条增加如下内容：
1.工程量清单采用综合单价计价。
2. 分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险(工程一切险和第三方责任险除外) 、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3.投标人须按工程量清单计价表格式填报单价和合价，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4. 工程量清单所列的工程量是尽可能准确反映招标范围内的工程数量，仅作为各投标人投标的共同基础，并不是最终结算的工程数量。施工中实际发生的工程数量与本清单所列明的数量不符时,应按实计量，工程量变更计价的方式均按合同条款执行。
5. 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
6. 工程量清单组成
6.1本合同工程量清单中是按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，由分部分项工程量项目清单、措施项目清单、其他项目清单组成。
6.2分部分项工程量清单
本合同分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《市政基础设施工程质量检验与验收标准》（DB11/1070-2014）及《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013相应附录规定。
本分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，应均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料 ( 包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等 ) 、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险 ( 工程一切险和第三方责任险除外 ) 、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
6.3措施项目清单
措施项目均以“项”计，其项目构成见如下说明：
6.3.1安全文明施工措施
投标人必须在措施项目清单中就安全防护、文明施工措施费单独报价，报价须同时满足2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》和京建发【2014】101号《北京市住房和城乡建设委员会关于调整安全文明施工费的通知》的规定，投标人此项费用的报价不得低于政府相关规定的要求；
6.3.2大型机械设备进出场及安拆
此项费用是指用于本合同工程施工的大型施工机械整体或分体自停放场地运至工地运输转移费用，以及机械在工地进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机具费。
6.3.3交通导改、外协配合等技措费
此项费用是指为满足施工要求进行对现况道路进行断路、为保证交通安全进行的临时标线施划或限制交通所进行的交通疏导所采取的相关措施发生的费用。该费用应包括疏导方案的编制、报批、执行及相关配合所发生的全部费用。
6.3.4夜间施工照明
考虑城市道路工程特点，主要工序均需在夜间施工。此项费用是指满足夜间施工要求为现场提供必要照明设施的安装、使用、转移、摊销等费用。夜间照明设施的设置应符合北京市有关文明施工和交通安全的管理规定。
6.3.5已完工程及设备保护
此项费用是指在竣工验收前，为已完工程及设备进行保护所采取的措施费用。一般的成品保护费用 ( 施工工序交接期间的成品保护) 应列入分部分项工程量清单中。
措施项目费用一经报出，除合同另有约定所外，施工期间不予调整。该费用应视为投标人为满足施工需要和合同要求采取必要的全部措施费用。该措施应符合北京市政府有关部门管理规定的要求，由于投标人过失造成的政府部门罚款招标人不予承担。
6.3.6现况道路中央及部分机非分隔处护栏，包括铸铁墩矛头式护栏、现况机非护栏，需施工单位在施工中临时拆除挪移、妥善保管、工程完成后原状恢复，由此发生的费用需施工单位在措施费报价中考虑。
6.3.7中标人须在开工前建设完成视频监控系统，满足现场施工过程管理需要，相关费用由承包人自行承担，在投标报价中综合考虑。
6.3.8本项目采用计量软件完成相关工作，软件费用由中标人自行承担，在投标报价中综合考虑。
6.4规费
规费是指政府及有关部门规定必须缴纳的费用。应按照国家或本市政府和有关部门的规定计算，足额上缴。规费具体包括住房公积金、基本医疗保险基金、基本养老保险费、失业保险基金、工伤保险基金、残疾人就业保障金、生育保险，施工人员意外伤害保险，该费用须按相关现行规定计算。
7.税金
 税金是指按财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》应计入工程造价的增值税，该金额应根据通知及相关配套文件规定计算。
8.计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。
9.各工程项目中已包括的所有材料 ( 包括钢筋搭接 ) 及工作损耗均不单独计量。虽图纸已标明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量。
10.工程量清单中以“项” 计的措施费施工期间除合同另有约定外，视为包干价，一次包死不应作出任何调整，因变更改动致使整个项目删除时，有关项目报价金额可全部扣除。
11.计量精度
11.1 工程数量以吨为计量单位的保留三位小数；
11.2 以立方米、平方米、米为单位的保留两位小数；
11.3 以项、个等为单位的取整数。
11.4 单价精确到人民币“分”。
11.5 合价（工程数量与单价的乘积 ) 及总价精确到人民币“元”。
三、其他说明
1.本项目招标采用工程量固化清单,招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。
2. 投标人应按分部分项工程量清单的项目名称填入综合单价及总额价，投标人不得对分部分项工程清单中除综合单价以外的内容进行更改。
3. 投标人可以根据各自的施工组织设计方案填报措施项目清单（一）中的单价及合价，必要时可对措施项目进行补充增加，措施项目清单（二）的填报同分部分项工程量清单的填报。
4.“其他项目清单计价表”中的“建安工程一切险及第三者责任险”应按招标文件的规定填写。
5. 投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入U盘中，密封在投标文件正本内一并递交。
6. 投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标文件工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。
7. 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

8. 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
9. 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。
四、工程量清单表

1、 投标报价汇总表

	投标报价汇总表

	 项目名称：2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程

 标段名称：施工第/标段

	序号
	工程名称
	投标报价

	一
	蒲黄榆路
	　

	二
	马家堡东路
	

	三
	开阳路
	

	四
	马家堡西路
	

	五
	阜成路
	

	六
	车公庄西路
	

	七
	玲珑路
	

	合计
	

	投标人：                       法定代表人或授权代理人：           日期：  年 月 日

	           （盖章）      （签字或盖章）
	　
	


2、 单位工程投标报价汇总表

	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：                                                               

	序号
	费用名称
	费用金额

	一、
	分部分项工程量清单计价合计
	

	二、
	措施项目清单计价合计
	

	2.1、
	其中：安全防护、文明施工措施费
	

	三、
	其他项目清单计价合计
	

	四、
	规费
	

	五、
	税金
	

	六、
	含税工程造价
	

	　
	　
	

	七、
	投标报价
	

	投标人：                     法定代表人或授权代理人：         日期：   年    月   日

	（盖章）      （签字或盖章）
	　


3、 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

详见电子版工程量清单

4、总价措施项目清单与计价表
	总价措施项目清单与计价表

	工程名称： 

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	041109001001
	安全文明施工
	　
	　
	　
	　

	2
	041109002001
	夜间施工
	　
	　
	　
	　

	3
	041109003001
	二次搬运
	　
	　
	　
	　

	4
	041109004001
	冬雨季施工
	　
	　
	　
	　

	5
	041109005001
	行车、行人干扰
	　
	　
	　
	　

	6
	041109006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	　
	　
	　
	　

	7
	041109007001
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　

	8
	04B003
	物探检测
	　
	　
	　
	　

	9
	04B004
	交通导改、防护、外协配合等费用
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	
	


备注：本表按措施项目清单所列项目报价，请对上述项目认真核定，投标人可根据自身情况增加项目。
5、其他项目清单与计价汇总表

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称： 

	序号
	子目名称
	金额(元)

	1
	建安工程一切险及第三者责任险
	

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合    计
	


计日工表（略）
暂估价表（略）
第  二  卷

第六章  图纸（另册）

第  三  卷

第七章  技术标准和要求
  依据设计文件和工程建设标准要求，本招标工程项目施工必须达到下列现行中华人民共和国及北京市、相关行业的所有有关的工程建设标准、规范要求。承包人必须严格按照本合同规定适用的工程施工建设标准精心组织施工，按规定适用的试验检则规程进行试验和检测，按规定适用的质量检验评定标准进行工程质量的检测和评定。

一、道桥工程和市政公用工程适用的规范，规程和标准

道桥工程和市政公用工程适用的规范、规程和标准主要由五部分组成，即“施工技术规范”、“试验检测规程”、“质量检验评定标准”、“主要工程材料和构配件标准”“现场管理标准、规范”(详见表一~表五)。

二、其它工程适用的规范、规程和标准

房建工程采用国家现行规范、规程和标准；通讯工程执行国家信息产业部通讯行业现行规范、规程和标准；供电工程采用国家电力行业现行标准；绿化工程采用国家林业行业现行标准。照明工程采用建设部行业标准。

三、补充规定

发包人下发的《市管城市道路桥梁养护工程管理办法》和发包人或监理工程师依据本工程的特点和具体情况以及国家现行规范、规程和标准制定的本工程特定适用的有关补充规定或要求
附件一：《厂拌热再生利用的回收旧料要求》
附件二：《北京市交通委路政局城市道路突发事件抢险应急处置预案》
附件三：《北京市非机动车道彩铺工程设计导则》
四、效力顺序
1.监理工程师以书面形式发布的本工程专用的补充规定；

2.北京市颁布的市政工程规程和标准；

3.建设部、交通部颁发的相关规范、规程和标准；

4.设计单位指定的规范、规程和标准；

5.其它有关行业部门颁布的规范、规程和标准及北京市颁布的强制性规范和技术标准。

6.国家颁发的规范、规程和标准。

除非监理工程师另有规定，以上规范、规程和标准应按上面的顺序优先采用。工程中特殊项目及未列明项目的施工标准和要求按发包人在施工中的补充规定执行。

五、解释

上述规范、规程和标准如有不明确或矛盾之处，由监理工程师负责解释。

六、修改或修订

在合同期内，如上述规范、规程和标准被原单位修改或修订，监理工程师在接到上述修改或修订并与发包人协商后，决定是否在本项目中对其作相应修改或修订，并以书面形式通知承包人执行。

表一  施工技术规范、规程

	序 号
	编 号
	名  称

	1
	DBJ01-45-2000
	北京市城市道路工程施工技术规程

	2
	DBJ01-46-2001
	北京市城市桥梁工程施工技术规程

	3
	CJJ/T8-2011
	城市测量规范

	4
	CJJ1-2008
	城镇道路工程施工与质量验收规范

	5
	CJJ2-2008
	城市桥梁工程施工与质量验收规范

	6
	JTG+F40-2004
	公路沥青路面施工技术规范

	7
	JTJ034-2000
	公路路面基层施工技术规范

	8
	JTG/T D32—2012
	公路土工合成材料应用技术规范

	9
	交公便字〔2005〕329号
	微表处和稀浆封层技术指南

	10
	GB50026-2007
	工程测量规范

	11
	JGJ18-2012
	钢筋焊接及验收规程

	12
	JTJ073.2-2001
	公路沥青混凝土路面养护技术规范

	13
	JTGH11-2004
	公路桥涵养护规范

	14
	北京市交通委员会路政局文件
	北京市道路沥青路面抗车辙设计施工指导意见

	15
	京TY5-99
	预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定

	16
	JGJ 145-2013
	混凝土结构后锚固技术规程

	17
	CECS25-90
	混凝土结构加固技术规范

	18
	GB50367-2013
	混凝土结构加固设计规范

	19
	CECS146:2007
	碳纤维片材加固混凝土结构技术规程

	20
	DBJ0156-2001
	北京市市政工程施工安全操作规程

	21
	北京市交通委员会路政局文件
	北京市非机动车道彩铺工程设计导则


表二  试验检测规范、规程

	序号
	编号
	名  称

	1
	JTGE40-2007
	公路土工试验规程

	2
	JTG E20-2011
	公路工程沥青及沥青混合料试验规程

	3
	JTGE30-2005
	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

	4
	JTG E41-2005
	公路工程岩石试验规程

	5
	JTJ056-84
	公路工程水质分析操作规程

	6
	JTGE51-2009
	公路工程无机结合料稳定材料试验规程

	7
	JTGE42-2005
	公路工程集料试验规程

	8
	JTGE60-2008
	公路路基路面现场测试规程

	9
	JTGE50-2006
	公路土工合成材料试验规程

	10
	JGJ23-85
	回弹法评定混凝土抗压强度技术规范

	11
	CECS03:2007
	钻芯法检测混凝土强度技术规程

	12
	JGJ/T70-2009
	建筑砂浆基本性能试验方法

	13
	GBT 1346-2011
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

	14
	GBT 17671-1999
	水泥胶砂强度检验方法

	15
	GB／T12573-2008
	水泥取样方法

	16
	GB 50119-2013
	混凝土外加剂应用技术规范

	17
	GB/T50080-2011
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准

	18
	GB/T50081-2002
	普通混凝土力学性能试验方法

	19
	GBT50082-2009
	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

	20
	CECS13:89
	钢纤维混凝土试验方法

	21
	DBJ01-78-2003
	回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程


表三  质量检验评定标准

	序号
	编号
	名   称

	1
	GBT_50107-2010
	混凝土强度检验评定标准

	2
	GB50092-96
	沥青路面施工及验收规范

	3
	DB11/1070-2014
	市政基础设施工程质量检验与验收标准

	4
	DB11/T 1073-2014
	城市道路工程施工质量检验标准

	5
	DB11/1072-2014
	城市桥梁工程施工质量检验标准

	6
	DB11-1071-2014
	排水管（渠）工程施工质量检验标准

	7
	JTGF80/1-2004
	公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）

	8
	JTGF80/2-2004
	公路工程质量检验评定标准（第二册机电工程）

	9
	CJJ36-2006
	城镇道路养护技术规范

	10
	DB11/T808-2011
	市政基础设施工程资料管理规程

	11
	CJJ1-2008
	城镇道路工程施工与质量验收规范

	12
	CJJ1-91
	市政道路工程质量检验评定标准


表四  主要材料、构配件标准

	序号
	编号
	名   称

	1
	GB175-2007
	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

	2
	GB1499.2-2007
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

	3
	GBT701-2008
	低碳钢热轧圆盘条

	4
	GB1499.1-2008
	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

	5
	JGJ52-92
	普通混凝土用砂质量标准及检验方法

	6
	JGJ53-92
	普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法

	7
	GB 50119-2013
	混凝土外加剂应用技术规范

	8
	CECS2053－1993
	混凝土碱含量限值标准

	9
	GB/T700-2006
	碳素结构钢

	10
	JTG40-2004
	道路石油沥青

	11
	JC476-2001
	混凝土膨胀剂

	12
	GB175-2007
	通用硅酸盐水泥

	13
	DBJ01-6-90
	商品混凝土质量管理规程

	14
	JT/T533-2004
	沥青路面用木质素纤维

	15
	JT/T534-2004
	沥青路面用聚合物纤维

	16
	JT/T535-2004
	路桥用水性沥青基防水涂料

	17
	JT/T537-2004
	钢筋混凝土阻锈剂

	18
	JT/T536-2004
	路桥用塑料性体（APP）沥青防水卷材

	19
	JT/T538-2004
	公路工程保温隔热挤塑聚革乙烯泡沫塑料板（XPS）

	20
	JT/T589-2004
	水泥混凝土路面嵌缝密封材料

	21
	JT/T519-2004
	长丝纺粘针刺非织造土工布

	22
	JT/T520-2004
	短纤针刺非织造土工布

	23
	JT/T522-2004
	公路工程混凝土养护剂

	24
	JT/T523-2004
	公路工程混凝土外加剂

	25
	JT/T524-2004
	公路水泥混凝土纤维材料 钢纤维

	26
	JT/T525-2004
	公路水泥混凝土纤维材料聚丙烯纤维和聚丙烯晴纤维

	27
	JT/T526-2004
	路面沥青改性材料苯乙烯-丁二烯嵌段共聚（SBS）

	28
	JT/T527-2004
	路面沥青改性材料聚乙烯-丁二烯橡胶1502（SBR1502）

	29
	JT/T530-2004
	沥青路面坑槽冷拌修补材料SBR沥青液

	30
	DB11/T-152-2003
	城市道路混凝土路面砖


表五  现场管理标准、规范

	序号
	编号
	名  称

	1
	GB50319-2013
	建设工程监理规范

	2
	DBJ01-72-2003
	北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准

	3
	DBJ01-56-2001
	 北京市市政工程施工安全操作规程

	4
	JGJ46-2005
	施工现场临时用电安全技术规范

	5
	GB50194-2014
	建设工程施工现场供用电安全规范

	6
	GB50500-2013
	建设工程工程量清单计价规范

	7
	DB11/53-2008
	绿色施工管理规程

	8
	DB11/382-2006
	北京市安全监理规程


在合同有效期内，如相关主管部门对上述的规范、规程、标准等进行了修订、更新或补充，或者发包人（或监理工程师）对其制定的相关补充规定或要求进行了修订，则发包人应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。

附件一：厂拌再生利用的回收旧料要求
厂拌再生利用的回收旧料要求
用于厂拌再生的旧沥青混合料应干燥、洁净，无沥青粘结的砂石料不得多于沥青旧料质量的5%，含泥量不得大于1%，用于再生生产的旧沥青混合料颗粒尺寸应小于31.5（方孔筛）。为规范用于厂拌再生回收旧料的回收处理，特将回收沥青路面材料的回收及储存等进行一下要求：
1、回收沥青路面材料（RAP）的回收：
回收沥青路面材料（RAP）的来源有两种：
一种是旧沥青路面的沥青层翻挖材料，呈块状。翻挖的沥青旧料最大尺寸应小于50cm，翻挖或铣刨沥青路面时不得扰动基层，沥青旧料中不得混入基层砂石，不得含有有害垃圾、泥块及有机物等杂物。
另一种是旧沥青路面的沥青层铣刨材料，呈粒状。铣刨旧沥青路面时按照规定铣刨厚度进行铣刨，不能连同基层无机料一起铣刨，只可回收使用沥青层铣刨旧料。
（1）铣刨机对铣刨旧料的影响
冷法铣刨用转子破碎沥青面层的质量，在很大程度上取决于机器移动时转子铣削沥青面层屑片尺寸的恒定程度，主要与转子速度、机器前进速度等因素有关。铣刨机行走速度受以下因素影响：一是病害类型，铣刨不同的病害，铣刨速度也是不同的，如铣刨较严重的龟裂、网裂，由于路面松散、速度较快，而铣刨车辙(没有其他病害相伴)时，则速度较慢；二是铣刨厚度，铣刨厚度越深，速度越慢；三是路面结构类型，不同路面结构类型，其密度、坚硬程度都不同，故铣刨速度也不同。
建议铣刨机工作速度为3～4m/min为宜。
（2）铣刨材料选择
采用铣刨机进行旧沥青路面材料回收时，主要是根据路况调查和主要技术指标统计分析结果划定回收范围，如果可热再生利用的材料比较充裕，则应选用结构破损少、修补少、老化程度低的段落进行回收，但必须确保用于再生的结构层开挖时不混入其它层，如水泥稳定碎石基层、改性沥青面层等非预期的材料,还要避免损坏下承层。
（3）路面结构一致条件下铣刨
对于某些路面结构比较均匀，并且结构一致的路面，可以整体铣刨，材料磨损老化性能相近的单独堆放。整条路段保持基本相同的铣刨机行走速度和铣刨深度，使铣刨机对旧料中的骨料的破坏程度基本相同，也使回收料的级配差异性小。同样要确保回收旧料的洁净。
（4）对修补路段的铣刨
对于较长的路段可能其中有几处经过后来的补修材料，裂隙的缝补材料以及其他养护所用的材料修补等处理，若单独铣刨、回收、处理将带来不少麻烦，可以将该几处路面材料铣刨后同时运回生产厂家混合均匀，进行筛分等一系列试验分析后，统一再生利用。在此过程中要特别注意回收旧料的离散性问题。
(5)改性沥青面层的铣刨
对于改性沥青面层（SMA、OGFC等），要求分层铣刨，并单独堆放。
为保证旧料洁净，铣刨前和铣刨过程中特别加强工作面内的清扫工作。
2、回收沥青路面材料（RAP）的储存：
堆放场地应经过硬化处理，平整坚实，排水良好，确保铲车作业时不混入杂质。
翻挖和铣刨的沥青旧料应分别堆放，在堆放沥青旧料时运输车辆应从料堆得不同方向卸料，分层堆砌，以使沥青旧料掺混均匀。
3、回收沥青路面材料（RAP）的破碎：
翻挖的沥青旧料在破碎前先筛除4cm以下的杂质，沥青旧料粒径较大时，易做二级破碎，第一级用颚式破碎机，第二级用锤式破碎机，仅使用一级破碎时，为了保证粒料的规格、形状、尺寸，宜选用锤式破碎。经过破碎的回收沥青路面材料（RAP）通过筛分按粒径分为粗、细两种旧料。（为了确保配料精度，一般情况下只选用一种粒径规格的破碎沥青旧料。）
铣刨沥青旧料可不进行破碎，直接用于生产。
4、回收沥青路面材料（RAP）破碎筛分后的储存：
回收沥青路面材料（RAP）在经过破碎筛分后要分规格单独堆放，不得混入废料、杂物、土等杂质；堆放高度以不结块为限，当存放时间较长，气温较高时，高度应适当降低；存放场地要设有防雨措施；在堆放过程中尽量避免离析；回收沥青路面材料（RAP）要避免长时间堆放，料仓中的回收沥青路面材料（RAP）应及时使用。
5、 RAP回收利用过程中防止离散性措施
由于材料、施工机械和技术水平、维修与改扩建历史等原因，旧沥青路面材料是一种不稳定的材料，从路面上得到的回收料，不可避免地包括了原始的路面材料，后来的补修材料，裂隙的缝补材料以及其他养护所用的材料。旧沥青混合料中的沥青含量、沥青性能具有较大的离散性，如果直接不加以改造地把旧沥青混合料应用到再生路面中，将带来再生路面质量的不稳定。
既然废旧混合料的评价关系到就沥青路面材料再生的成败，在评价废旧混合料时就必须控制好它的离散性，不能让离散性影响了我们对它的评价。采取以下几个措施来减少旧混合料离散性的影响。
（1）分段开挖铣刨
铣刨时逐段落、逐车道进行，并把铣刨运回的回收料分类堆放。
（2）保持基本相同的铣刨方式
使铣刨机对旧料骨料的破坏程度基本相同，减少其级配差异性并尽量放大铣刨尺寸，尽量减少骨料的破坏程度。
（3）清除泥土等杂质
若旧路面沥青面层和基层有一定的结合力，翻挖时有时会将基层的少部分材料带起，如果基层是灰土类材料，应尽量清除，否则会影响再生料的性能。而基层为碎石类（如二灰碎石、水泥稳定碎石），即使基层材料混于再生料中，对再生料的影响不会太大。
（4）对回收料通过专门的破碎机进行预处理
预处理可以把混入其中的团块状和板结的沥青混凝土打散，并充分混合回收料。进行检测该混合料的级配，看是否需要筛除粉料。通过预处理的回收料经筛分系统把粉料筛除或部分筛除。由于回收颗粒较细，粉料偏多，沥青含量偏高，再生时主要利用筛分后的较大粒径的集料进行再生。这部分材料相对较粗，粘附的粉料及沥青也比较少，能有效地消除旧混合料本身的不足。
（5）经过预处理的回收料，用装载机铲运到回收料堆料场后均匀地铺开，装载机、推土机和汽车等不得碾压铺好的回收料。堆场应平整、松散，堆置高度一般应小于3m，以不结块为准。使用时从料堆的一端开始在全高范围内铲料，使回收料得到充分混合。由于在铣刨作业的装卸过程，在回收料的与处理过程。回收料都得到一定程度的混合，这样在回收料使用前事实上已经进行了多次的拌合，可使回收料的差异性进一步减小。
（6）在生产过程中至少要求建立两个回收料堆，一堆进行生产时，另一堆用于检验试验，两者轮替进行，根据料堆检验结果及配合比设计结果调整回收料的使用比例，使得其离散性在再生沥青混合料中的影响控制在适宜的范围内。
附件二：北京市交通委路政局城市道路突发事件抢险应急处置预案
北京市交通委路政局城市道路突发事件
抢险应急处置预案
北京市交通委员会路政局
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总体要求
编制目的
按照北京市交通委路政局制定的《北京市交通路政行业突发事件总体应急预案》的应急抢险相关工作要求，为指导相关直属单位、市属相关企业建立和完善城市道路应急管理机制，提高突发事件的预防和应对能力，结合北京市城市道路的实际情况，制定本预案。
适用范围
本预案适用于处置北京市城市道路重大突发事件（Ⅱ级）的应对工作；协助、配合上级主管部门处置城市道路特别重大突发事件（Ⅰ级）的应对工作；协调、指导城市道路养护管理中心、市属相关交通企业做好较大突发事件（Ⅲ级）和一般突发事件（Ⅳ级）的应对工作。
编制依据
《中华人民共和国突发事件应对法》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国道路交通安全法》
《生产安全事故报告和调查处理条例》
《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》
《城市道路管理条例》
《北京市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》
《北京市城市道路管理办法》
《北京市突发事件总体应急预案》
《北京市交通路政行业突发事件总体应急预案》
应急处置原则
坚持以保障人民群众生命财产安全为出发点和落脚点。具体落实各项工作，应遵循以下原则：
1).平急结合,预防为主。将日常工作与事发时的应对工作结合进行，通过日常的巡查，监测，道路检测，建立科学的防范体系，做到早预警，早防治。
2).充分准备,快速响应。做好常态下站点建设、物资储备、队伍建设、装备配置等相关工作。站点建设应按照“在突发事件发生后，应急人员半小时内到现场”的原则来设置；同时建立快速响应信息渠道，确保接报突发事件信息能快速反应，快速启动预案。
3).协调联动,高效处置。整合现有道路应急保障力量和资源，在发生突发事件时，指挥各养护责任单位，配合协调地下施工、管线等各相关部门，力争快速、有效解决问题。
突发事件分级
重点管控区域和范围
危险源辨识及管控措施
城市道路的风险因素包括：暗挖工程；地下管网错位、滴漏和爆裂；废旧降水井、管线、人防工程；回填不实等。
表2-1 城市道路风险因素评估
	序号
	风险因素
	事故类型
	危害等级
	管控等级

	1
	暗挖工程
	施工过程中造成路面沉降
	高
	高

	2
	地下管网错位和爆裂
	管线漏气引发爆炸等
	中
	高

	3
	废旧降水井、管线、人防工程
	管线漏水造成路面塌陷等
	低
	高

	4
	回填不实
	回填不实造成路面沉降
	低
	高


注释：根据北京市近四年来道路坍塌的情况进行汇总分析，事故率超过40%为高，15%~40%为中，低于15%为低。具体为暗挖工程导致的路面沉降为43.8%，地下管网错位和爆裂为36.5%，废旧降水井、管线、人防工程为9.5%，回填不实为10.2%。
管控措施：
1）对既有城市道路设施安全状况采取针对性的第三方检测并进行评估。
2）加强与管线权属单位协调沟通，消除管线隐患。
3）对重点路段，加强空洞监测等手段，对监测结果及时处理。
重点监控区域和范围
 特殊路线：长安街及其延长线、天安门区域内道路及其他需特殊保障路线，其中需要特殊保障路线包括：1、全国及北京两会；2、中国共产党全国代表大会；3、其他重大会议、活动的临时保障路线；
Ⅰ类：城市快速路，主要商业区、中央及北京市政府主要办公地和重点旅游线路上的城市主干道；
Ⅱ类：其他主干路；
事故分级标准
按照其事件的性质、严重程度、可控性、影响范围及人员伤亡等因素，由高到低分为四级：特别重大突发事件（Ⅰ级）、重大突发事件（Ⅱ级）、较大突发事件（Ⅲ级）和一般突发事件（Ⅳ级）。
当事件属于敏感事件，或发生在敏感时期、敏感地区时，事件等级应自动上升一级。
1） 特别重大突发事件（Ⅰ级）
出现下列情形之一时：
（1） 因突发事件造成4人以上（“以上”含本数，下同）死亡（含失踪），或10人以上重伤，或危及4人以上生命安全，或5000万元以上直接经济损失。
（2） 特殊路线发生的任何突发事件
（3） 因突发事件导致本市Ⅰ类道路50%以上，Ⅱ类道路完全阻断①，且道路设施抢修、处置时间②预计在12小时以上。
（4） 其他需要由上级相关主管部门提供应急保障的。
2） 重大突发事件（Ⅱ级）
（1） 上级相关主管部门责成的突发事件应急处置工作
（2） 因突发事件造成3人死亡（含失踪），或3人以上10人以下（“以下”不含本数，下同）重伤，或危及3人生命安全，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失。
（3） 因突发事件导致本市Ⅰ类道路50%以上，Ⅱ类道路完全阻断，且道路设施抢修、处置时间预计在6小时以上12小时以下。
（4） 其他需要由北京市交通委路政局提供应急保障的。
3） 较大突发事件（Ⅲ级）
出现下列情形之一时：
（1） 因突发事件造成2人死亡（含失踪），或1人以上3人以下重伤，或危及2人生命安全，或500万元以上1000万元以下直接经济损失。
（2） 因突发事件导致本市Ⅰ类道路50%以上，Ⅱ类道路完全阻断，且道路设施抢修、处置时间预计在3小时以上6小时以下。
（3） 因突发事件导致本市Ⅰ类道路50%以下，Ⅱ类道路部分阻断，且道路设施抢修、处置时间预计在3小时以上
4） 一般突发事件（Ⅳ级）
出现下列情形之一时：
（1） 因突发事件造成1人死亡（含失踪），或危及1人生命安全，或500万元以下直接经济损失。
（2） 因突发事件导致本市Ⅰ类、Ⅱ类道路抢修、处置时间预计在3小时以内。
现场应急组织机构及职责
应急组织体系
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图3-1 北京市属城市道路突发事件应急组织体系
城市道路突发事件抢险应急处置组织体系（见图3-1）由北京市交通委及以上应急管理机构、北京市交通委路政局、城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业应急管理机构组成，北京市交通委路政局负责指导城市道路养护管理中心开展城市道路应急处置相关工作，城市道路养护管理中心负责组织养护企业进行具体应急抢险处置。当发生城市道路突发事件时，按照分级负责的原则组织应急抢险。
现场应急指挥部组成及职责
现场应急指挥部是由应急领导小组根据城市道路突发事件抢险应急处置工作需要，或按照上级相关主管部门要求，迅速成立突发事件现场应急处置临时指挥部。当发生 II 级城市道路突发事件时，按照分级负责的原则指挥应急抢险，路政局应急领导小组组长（路政局局长） 、副组长（主管城市道路养护副局长、主管安全与应急副局长）以及相关处室（部门）负责人赶赴现场，依托突发事件主责部门（或事发单位）相关成员单位，成立现场应急指挥部，负责应急事件的具体指挥和处置工作。I 级城市道路突发事件按照上级主管部门要求执行。III 、IV 级城市道路突发事件由市城市道路养护管理中心编制应急预案参照II 级城市道路突发事件成立应急处置指挥部组织现场抢险工作。
按照现场应急工作的需要，现场应急指挥部下设六个应急工作组，包括综合协调处置组、专家技术组、信息保障组、事件调查组、新闻宣传组和后勤保障组，同时城市道路养护管理中心设置现场抢险工作组，具体组成及职责如下： 
1）综合协调处置组
由北京市交通委路政局城市道路养护管理处牵头具体负责，职责包括：
（1）负责协调交管部门现场的交通导行相关工作。
（2）负责协调市政市容委有关地下管线的处置工作。
（3）负责协调市建委（或市重大办）涉及暗挖工程的处置工作。
2）专家技术组
由城市道路养护管理中心牵头，成立专家技术组，作为现场应急指挥部的智囊团，为现场应急抢险提供技术咨询，提出应急处置方案意见，为现场应急指挥部决策提供参考建议，及时发现应急救援工作中存在的问题与不足，并提出改进建议。 
3）信息保障组
由路网管理与应急处置中心牵头，负责突发事件 24 小时应急值守工作，以及突发事件实时信息的汇总和上传下达，确保通信设备和网络畅通等工作。具体职责包括：
（1）负责 24 小时应急值守。
（2）负责报警信息的核实和初步分析。 
（3）负责预警信息、城市道路突发事件信息的上传下达。 
（4）负责突发事件的通信和信息保障工作。
（5）承办应急领导小组交办的其他工作。
4）事件调查组
由安全监管与应急处牵头，监察处、法制处及局质量监督站等相关部门共同组成，组织相关部门，开展事故调查、跟踪、取证、论证等工作，形成最终调查报告。并督促责任单位治理。
5）新闻宣传组
由安全监管与应急处牵头，负责与市交通委等上级主管部门的信息报送等工作；负责收集、处理相关新闻报道，及时消除不实报道带来的负面影响；按照应急领导小组要求，及时准确发布相关信息，向社会通报突发事件及应急处置工作进展情况，正确引导社会舆论；负责组织有关新闻媒体，宣传报道应急处置工作中涌现出的先进事迹与典型；指导下级应急管理机构新闻发布工作。
6）后勤保障组
由机关后勤服务中心牵头，负责应急状态期间24小时后勤服务保障工作；承办应急领导小组交办的其他工作。
7）现场抢险工作组
由城市道路养护管理中心牵头负责应急抢险处置工作，具体职责包括：
（1）协调配合主责部门（或事发单位）完成突发事件现场先期处置工作。
（2）配合交通管理等部门做好抢险施工现场的交通导行。
（3）根据需要组织、协调应急队伍调度和应急机械及物资调配，并保障作业安全。
（4）根据专家技术组提供的技术意见，组织城市道路路面恢复工作。
（5）负责分阶段及时编报现场抢险信息。
（6）突发事件应急处置完成后，配合事件调查组完成对突发事件情况、应急处置措施、取得的主要成绩、存在的主要问题等的总结和评估并报局。
（7）承办局应急领导小组交办的其他工作。

突发事件应急响应
现场先期处置 
当发生城市道路突发事件时，主责部门（或事发单位）要立即组织本单位应急抢险队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救援措施；迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区以及其他控制措施；采取其他防止发生次生衍生事件的必要措施；有关单位要迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作妥善解决现场纠纷和争端，控制事态进一步发展；向上级主管部门或单位报告。
应急响应流程
接警流程 
（1）当城市道路突发事件报警信息来自社会公众或者其他政府部门时，路网管理与应急处置中心首先应对事件进行核实。确定为城市道路突发事件时，应对事件进行初步定级，并将信息按照分级报送原则（详见4.3.1节 信息报送和处理）报送相关局领导和处室（部门）。
（2）当城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业接到突发事件报警信息时，城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业应对报警信息进行核实和分析，当确定为突发事件时，进行先期处置（详见4.1节），同时将信息报送给路网管理与应急处置中心，由路网管理与应急处置中心发布相应的城市道路突发事件信息。城市道路突发事件信息按照分级报送的原则（详见4.3.1节 信息报送和处理）报送相关局领导和处室（部门）。
 分级响应
II 级响应
按照分级响应原则，路政局主要负责 II 级城市道路突发事件的应急启动和处置工作，具体启动与处置流程如下： 
（1）当路网管理与应急处置中心确定报警信息为II级突发事件后，应立即采用短信方式上报应急领导小组组长、副组长和相关成员，同时进行电话确认，有新情况要及时续报。II 级及以上报警信息需经应急领导小组组长同意后，上报北京市交通委。
（2）由应急领导小组批准后，立即启动本预案 II 级响应，同时由路网管理与应急处置中心报市交通安全应急指挥部办公室备案。
（3）II 级应急响应宣布后，应急领导小组组长（路政局局长）、副组长（主管城市道路养护副局长、主管安全与应急副局长）第一时间赶赴突发事件现场，指导协调道路相关单位（部门）开展应急工作。
（4）根据应急工作的需要，应急领导小组指定成立现场应急指挥部，负责道路抢修现场的指挥协调工作。突发事件中凡属于城市道路养护范围的处置项目，由现场指挥部负责应急处置工作；凡属于地下管线或暗挖工程范围的处置项目，由现场指挥部负责协调配合相关单位完成城市道路路面恢复工作。
（5）信息保障组负责应急状态下的 24 小时值守工作，以及应急信息的汇总和上传下达设备和网络的保障等工作。
（6）综合协调处置组全力防止紧急事态的进一步扩大和次生衍生灾害发生及时掌握事件进展情况，随时向应急领导小组报告。同时结合现场实际情况，对突发事件进行综合分析、快速评估，根据专家技术组审定的应急处置方案发布命令，全面展开调集应急物资，抢修被损坏的城市道路设施。
（7）II 级应急响应宣布后，由现场应急指挥部组织专家，共同参与应急处置工作，为抢险救援提供技术保障，对事态发展进行分析判断和事态评估，研究并提出城市道路突发事件等处置措施，为重大决策提供建议和咨询。
（8）现场应急指挥部应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超出自身的控制能力时，应上报北京市交通安全应急指挥部办公室。
（9）新闻宣传组在现场应急指挥部的统一领导下，指派专人做好新闻宣传报道工作。
（10）城市道路突发事件抢险应急处置完成后，事件调查组应组织相关部门，负责事故调查跟踪取证。
（11）突发事件应急处置完成后，由事故调查组负责对突发事件情况、应急处置措施、取得的主要成绩、存在的主要问题等进行总结和评估，提出下一步工作建议，并向应急领导小组提交总结评估报告。
其他等级响应 
1）I 级响应 
当发生 I 级城市道路突发事件时，路政局应急领导小组应做好相应的配合工作： 
（1）积极配合国家、北京市人民政府、北京市相关委办局开展相应的城市道路突发事件应急救援工作。
（2）应急领导小组组长（路政局局长）、副组长（主管城市道路养护副局长、主管安全与应急副局长）以及相关部门主要负责人第一时间赶赴突发事件现场，做好前期相关的应急救援工作。
（3）上级相关主管部门责成的，由路政局处置的应急工作。
2）III、IV 级响应 
当发生 III、IV 级城市道路突发事件时，路网管理与应急处置中心发布预案启动信息。城市道路养护管理中心立即启动并实施本级预案，路政局适时予以指导协调， 同时报应急领导小组办公室备案，不能自行解决的城市道路突发事件，需要有关应急力量支援时，应及时向上一级主管部门提出请求。
III 级 IV 级城市道路突发事件具体响应流程可参照路政局II级突发事件应急响应流程。
3）越级响应 
在敏感时间敏感地点和敏感事件情况下发生城市道路突发事件时，可按相应程序，越级启动上一级别响应程序。
根据事态发展，超出路政局处置能力的，需要更多的部门和单位参与处置时，及时报告北京市交通安全应急指挥部办公室。
信息报送和新闻宣传 
信息报送和处理 
1.城市道路突发事件抢险应急处置过程中依据《北京市交通委员会路政局突发事件通信与信息通保障应急工作预案》，建立信息报送机制，明确通信和信息保障各项工作流程，信息的上传下达由路网管理与应急处置中心具体负责。
（1）信息上报程序
IV 级城市道路突发事件信息报送，路网管理与应急处置中心负责接收突发事件信息，经路网管理与应急处置中心主管部门领导审核后，将突发事件信息报送至城市道路养护管理处和安全监管与应急处。
 III 级城市道路突发事件信息报送，路网管理与应急处置中心负责接收突发事件信息，经路网管理与应急处置中心带班领导审核后，将突发事件信息同时报送至主管业务副局长、主管安全与应急副局长、城市道路养护管理处和安全监管与应急处。
I 、II 级城市道路突发事件信息报送，路网管理与应急处置中心负责接收突发事件信息，经路网管理与应急处置中心主要领导审核后，将突发事件信息同时报送至路政局局长、主管城市道路养护副局长、主管安全与应急副局长、城市道路养护管理处和安全监管与应急处同时，经局长批示后由路网管理与应急处置中心上报到北京市交通委。
（2）信息下发程序 
城市道路养护管理处将各级领导指示统一汇总到路网管理与应急处置中心，然后由路网管理与应急处置中心下发到城市道路养护管理中心，避免重复工作，增强信息畅通。 
2.信息报送最迟不超过 2 小时，紧急情况下，可以越级报告，抢险过程中采取的措施应及时续报，抢先完成后应建议解除预警完成信息的终报。
3.信息报告内容包括：事件的类型、发生时间、地点、影响范围和程度、人员伤亡情况、预估的直接经济损失、已采取的应急处置措施和成效（详见附件3《北京市交通路政行业突发事件报告表》）。
新闻宣传 
新闻宣传工作，具体由办公室负责，明确突发事件新闻发布与宣传的各项工作、重点负责人员及流程等，发生 II 级城市道路突发事件时，在城市道路突发事件应急处置现场，应迅速成立新闻宣传组，配合现场应急指挥部，负责新闻宣传等工作具体工作要求如下： 
（1）严格按照《北京市交通委路政局突发公共事件新闻发布应急预案》及《北京市交通行业安全应急信息管理办法》（试行）等相关规章制度要求，开展突发事件的信息发布和新闻报道工作。 
（2）新闻宣传组在现场应急指挥部的统一领导下，指派专人做好II级突发事件应急处置的新闻报道工作，及时、准确、客观、全面发布城市道路突发事件信息，正确引导舆论导向。
 应急结束 
II级突发事件应急结束应同时具备如下条件：应急处置工作基本完成，险情排除，次生、衍生灾害和事件危害基本消除；现场抢救活动（包括人员搜救、处置、火灾爆炸危险或危险隐患的排除等）已经结束；被困人员安全离开突发事件危险区并得到妥善安置。
现场应急指挥部根据现场处置的情况，确定符合应急结束条件后，宣布应急工作结束。                                                                                                                                                                                                                                      
应急保障
应急救援队伍保障
城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业作为应急保障队伍的组织，要结合所管区域（单位）实际，按照相关预案要求，建立稳定、数量合理的应急保障队伍，确保突发事件应急处置工作的开展，提高现场处置工作能力。
应急救援物资与设备保障
城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业根据不同危机事件和灾害种类，明确材料、装备的类型、数量、性能和存放位置，建立相应的维护、保养和调用等制度，逐步建立和完善应急物资储备点的建设和运转，合理规划布局，确保应急物资能够快速到达最近的事发现场。
演练及培训
应急演练
城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业制定突发事件应急处置演练计划和工作方案，并报上级部门备案。定期组织开展应急预案演练，做好跨部门之间的协调配合及通信联络。确保各种紧急状态下的有效沟通和统一指挥，原则上每年不少于一次。
宣传培训
应对道路突发事件教育
应急领导小组办公室根据需要同有关成员单位组织开展宣传教育，充分利用电视、广播、报纸、互联网等媒体，开展应急宣传教育，增强市民防范意识，提醒市民在应急抢险期间，选择其他道路绕行等。原则上每年不少于一次。
培训
城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业应结合自身特点，将应急宣传教育培训工作纳入日常管理工作，有针对性地开展预防突发事件的宣传教育工作，制定年度培训计划。定期组织有关管理人员和专业救援人员开展应急预案相关培训，并将应急宣传教育培训工作纳入日常管理工作并作为年度考核指标，不断提高应急保障人员的素质和专业技能，增强其应急责任意识，提高应急处置能力。
其他
本预案由北京市交通委路政局负责编制，发布和解释工作。
附件：
1.名词术语说明
2.城市道路相关单位值班电话
3.北京市交通路政行业突发事件报告表
附件1                         名词术语说明
  1)  车道阻断
 50%阻断：突发事件导致单向行车道有半数车道无法通行，导致交通拥堵的状态。
 100%阻断：突发事件导致单向行车道所有车道均无法通行，导致交通拥堵的状态。
   2）城市道路的抢修、处置时间
当突发事件是由市政基础设施（煤、水、电、气、热等）故障引起，或突发事件导致市政基础设施受损等情况时，其城市道路的抢修、处置时间是指与道路抢修相关的市政基础设施抢修、处置完成后，以开始进行道路交通基础设施抢修的时间为起点，直至道路符合通行要求的时间为止的抢修、处置时间。
附件2                   城市道路相关单位值班电话
	单 位
	值班电话
	值班传真

	市交通委
	63012716
	63038945

	市交通安全应急办
	63032266
	63032221

	路政局（路网中心）
	63176255
	63011903

	城养中心
	83527350
	63557366

	公联公司
	63895555
	63826824

	公联指挥中心
	63767788
	63620528

	养护集团
	88465055
	88469304


附件3                 北京市交通路政行业突发事件报告表
填报单位：                    填报人：              电话：
	一、事件等级： IV级突发事件□    III级突发事件□    II级突发事件□    I级突发事件□
事件类型： 自然灾害□    事故灾难□    公共卫生事件□    社会安全事件□

	二、事件原因：

	三、基本情况

	发现（发生）时间
	     年  月  日   时   分
	预计恢复时间
	     年  月   日  时   分

	事件发生
地点、位置
	城市桥梁（名称、线路、）： 

	
	具体位置（路段、位置、道口等）：
其他： 

	人员伤亡、
设施损毁、
经济损失情况
	1．伤___（人）、亡___（人）、失踪   （人）、滞留人员___（人）、 滞留车辆___（辆）  毁坏车辆____（辆）
2．设施：塌方数量      m³、塌陷面积     ㎡深    m、直接经济损失____（万元）、
其他：                                                                    

	影响范围、程度
	1． 交通影响：
道路阻断、封闭情况                                                    ，
公交影响情况、影响线路                                                 ，
道路拥堵情况（缓慢、拥堵及拥堵里程）                                  ，
轨道交通影响情况                                                      ， 
其他：                                                                  。
2．发展趋势： 


	
	现场照片（另附电子文件）：          

	四、已采取的处置措施、成效（管制措施、抢通及疏导方案、绕行方案以及预案执行等）：

	五、处置单位现场联系人：                      电话（手机）：


备注：路政局（路网中心）24小时值守电话63176255；传真63011903；电子邮箱lwglzx@bjlzj.gov.cn（如内容较多，可另附附件）
第  四  卷

第八章  投标文件格式

一、第一个信封（商务及技术文件）格式
二、第二个信封（投标报价和工程量清单）格式
2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程
施工第   标
投 标 文 件
（商务及技术文件-商务部分）
投标人：             （盖单位章）
        年      月    日
2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程
施工第   标
投 标 文 件
（商务及技术文件-施工组织设计）
投标人：             （盖单位章）
        年      月    日
第一个信封（商务及技术文件）格式
一、承诺函

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

四、投标保证金

五、施工组织设计（单独成册）

六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表

八、资格审查资料

九、投标人须知前附表规定的其他材料

一、承诺函

                         (招标人名称)：

我方参加了_____(项目名称) ___________施工第   标段投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的主要设备且不进行更换。

我方将严格按照在投标文件中填报项目经理、项目总工（技术负责人）和其他主要管理人员和技术人员组织进场施工，原则上不进行更换。
我们所提供的所有文件内容真实有效，无弄虚作假行为。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报上级主管部门，作为不良记录纳入招标人信用信息管理系统。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

         年       月       日

注：本承诺函必须附在投标文件首页。

二、投标函及投标函附录

(一)投标函

              （招标人名称）：

1.我方已仔细研究_____(项目名称) ___________施工第   标段招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以报价文件和工程量清单中填报的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

  2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期为   天。

  3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（￥      ）。

  4.如我方中标：

  (1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

  (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

  (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

  (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

  5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

  6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                     （其他补充说明）。

投标人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：             (签字)

地址：                                    
网址：                                    
电话：                                    
传真：                                    
邮政编码：                                 
（二）、投标函附录

	序号
	事    项
	合同条款
	数    据

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际竣工日期起计算 2 年

	2
	逾期竣工违约金
	11.5
	合同价款 0.2‰/天

	3
	逾期竣工违约金限额
	11.5
	3% 签约合同价

	4
	提前竣工的奖金
	11.6
	  0   元/天

	5
	提前竣工的奖金限额
	11.6
	  0   %签约合同价

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.2
	合同期内不调整

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	  30  %签约合同价

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：不适用

	9
	进度款支付
	17.3.3(1)
	进度款分期支付，最终结算以财政评审或第三方评审的结果为支付依据，并依据相关规定暂扣结算价的  5 %作为质量保证金。

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）

	11
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(3)
	进度付款证书最低限额 / 万元

	12
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的3%

	13
	质量保证金限额
	17.4.1
	最高为结算价格总金额的3%。 

	14
	保修期
	19.7
	彩色铺装、检查井加固的保修期为自实际竣工之日起 3  年，其余工程的保修期为自实际竣工之日起 2 年。


投标人：                 （盖单位章）

投标文件签署人签名：                 
三、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明

投标人名称：                      
单位  性质：                      
地      址：                      
成立  时间：       年     月    日

经营  期限：                      
姓名：（法定代表签字）  性别：    年龄：    职务：      系          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：      （盖单位章）   
         年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

(二)授权委托书

本人     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____(项目名称)____施工第  /标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                （盖单位章）
法定代表人：                （签字）
身份证号码：                        
委托代理人：                （签字）
身份证号码：                        
         年    月    日

 注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。

4.投标文件正本中应附公证书原件，若投标人同时投多个标段，仅需将公证书原件附在标段序号最小的投标文件正本中，其他标段投标文件正本可附复印件或扫描件；投标文件副本中可附复印件或扫描件。
四、投标保证金

致：北京市城市道路养护管理中心

我方                              （投标人名称）按照贵方的要求，已经提交了金额为          万元（人民币大写：                ）的投标保证金，该保证金对以下投标工程提供担保：

1：

2：

……

我方承诺：在招标文件约定的投标保证金有效期内，上述保证金将按照招标文件的约定，由招标人行使相应的权利。

                        投标人                          （盖章）
                        法定代表人或授权代理人           （签字）

                日期：                                   

附电汇凭证的复印件（投标文件正本为原件的彩色扫描件或打印件）
五、施工组织设计

编制时应采用文字并结合图表的形式，包括且不限于如下内容：总体施工组织布置及规划（包括各分部分项工程的施工方法以及季节性施工措施等）；结合城市道路中修工程特点，提出专项施工方案：季节性、夜间施工、交通导改的配合和实施、重大活动配合、精细化施工、彩色路面铺装、旧路铣刨、病害处理、新建路面结构、新建人行步道、路缘石、改移雨水口等专项施工方案；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、进度、安全生产、文明施工、材料质量控制、环保、消防保卫、与监理设计的配合措施；用文字并结合图表形式描述平面布置（含平面布置图）、工期安排、工程进度（含施工进度网络图、表）、拟投入的主要施工机械设备、劳动力计划表等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表格式附后。

（1）拟投入本合同的主要施工机械设备表

（2）拟投入本合同的试验检测设备表

（3）劳动力计划表

以上三个附表须作为附件放在施工组织设计中。

附表一  拟投入本合同主要施工机械设备表

拟投入本合同主要施工机械设备表

_____(项目名称) ___________施工第  /  标段
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	已使用年限
	设备状况
	设备价值（万元）
	自有或租赁

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二  拟投入本合同试验检测设备表

拟投入本合同试验检测设备表

_____(项目名称) ___________施工第  /  标段
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	已使用年限
	设备状况
	设备价值

（万元）
	自有或租赁

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三 劳动力计划表

劳动力计划表

_____(项目名称) ___________施工第  /  标段                             单位：    人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交估计的劳动力计划表。

2 .本表以每班八小时工作制为基础。

六、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示



	说明




七、拟分包项目情况表
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	注：

1、本栏应写明分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、地点、造价、工期、竣工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。

2、若无分包人，则投标人应填写“无”。



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


八、资格审查资料
(一)投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其中


	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及

投资参股的关联

企业情况
	

	备注
	


注：1、在本表后须附下列证明资料复印件（正本为彩色扫描件或彩色打印件，加盖投标人公章）：企业法人营业执照副本（全本）、施工资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证、组织机构代码证（如已完成三证合一登记则不需要此证件）。所有证明材料均须完整、有效。
2、如投标人近五年内发生法人合法变更或重组，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。
（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




（三）申请人与其他单位资产关联、隶属关系框图
	以框图方式表示




注：

1、本框图用于表示申请人投资参股的关联企业情况、或具有直接管理和被管理关系的母子公司之间的隶属关联情况。申请人如对关联、隶属企业情况隐瞒不报，将视为提供虚假材料而予以查处。

2、本框图须提供涉及申请人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示申请人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。

（四）拟委任的项目经理和项目总工（技术负责人）资历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位职务
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	毕业学校
	       年     月毕业于     学校     专业，学制     年

	经历

	     年～     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：

1、本表后应附工程所有拟投入项目经理、项目总工（技术负责人）的有效完整的身份证、毕业证、职称证、建造师资质证书（项目经理）、安全证书等相关证书的复印件（正本应附彩色扫描件或彩色打印件，加盖申请单位章），以及其担任类似项目的项目经理和项目总工（技术负责人）的相关业绩证明材料复印件（正本应附彩色扫描件或彩色打印件，加盖申请单位章）。项目经理还须在所附建造师资质证书（彩色扫描件）旁空白处加盖执业印章。
2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

(五) 近年财务状况表

	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	％
	
	
	

	1. 总资产报酬率
	％
	
	
	

	2. 主营业务利润率
	％
	
	
	

	3. 资产负债率
	％
	
	
	

	4. 流动比率
	％
	
	
	

	5. 速动比率
	％
	
	
	


注：

1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件（正本为彩色扫描件或彩色打印件，加盖申请单位章）。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
银行存款证明
注：格式自拟，正本中应附上存款证明的原件，若投标人同时对多个标段进行投标，仅需在招标控制价最大标段(第1标段)的投标文件正本中附上存款证明原件，其他标段中附上复印件。
 (六) 近年完成的类似项目情况表

(六)-1 近年完成的类似项目汇总表
	序号
	项目名称
	项目所在地
	开工日期
	竣工日期
	发包人名称
	发包人
联系人及
联系电话
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    注：
    1、本表中所列项目应与《近年完成的类似项目情况表》中所列项目一一对应且内容一致。
(六)-2 近年完成的类似项目情况表
第  项/ 共  项
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
（技术负责人）
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1、每张表格只填写一个项目，项目数量和项目序号应与六-1表对应。

2、本表后须附中标通知书和竣工验收鉴定书或合同协议书和竣工验收鉴定书或由业主单位出具的业绩证明的复印件（正本为彩色打印件或扫描件，加盖申请单位章）。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

(七)正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	项目总工
（技术负责人）
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书或合同协议书复印件（正本为彩色打印件或彩色扫描件，加盖申请单位章）。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。
（八）近年发生的诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：

1、本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

(九) 拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	工作年限
	类似施工经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录6的要求。

(十) 拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	职    称
	
	公司单位职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	_____年～_____年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备     注
	


注：

1.本表人员应与表(九)中所列人员相一致，本表后应附工程所有拟投入人员的有效、完整的身份证、毕业证、职称证、注册证（注册人员）、安全证书（安全员）等相关证书的复印件，以便评审委员会或招标人核实（正本应附彩色扫描件或彩色打印件，加盖申请单位章）。

2.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

九、其他材料
十、承诺函（工期承诺函）
1、 我方应在施工工期内按照招标文件要求完成本项目的所有工作，如我方未能按时、按要求完成本项目，所产生的社会影响及社会责任均由我方承担。
2、 本项目施工第 / 标段工期为       日，施工工期从2017年    月   日起至2017年   月   日，本项目施工工期包含交通手续办理、材料采购等一切项目实施所有手续，如涉及相关手续办理导致的项目延期，责任均由我方承担。
                                     投标人名称：                        
                                     法定代表人或法定授权人：             

                                     日期      年   月    日   
2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程

施工第   标
投 标 文 件
（投标报价和工程量清单）
投标人：             （盖单位章）
        年      月    日
目    录
一、投标函

二、已标价工程量清单

三、单价分析文件

一、投标函

               （招标人名称）：

  1.我方已仔细研究_____(项目名称) ___________施工第   标段招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)      元(￥       )的投标总价，其中：
	标段号
	工程名称
	投标报价（元）

	施工3标
	
	人民币(大写)      元(￥       )

	
	
	人民币(大写)      元(￥       )

	
	
	人民币(大写)      元(￥       )

	
	
	人民币(大写)      元(￥       )

	
	...
	...

	合计
	人民币(大写)      元(￥       )


或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         。

  2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期为   天。

  3.提交投标保证金一份，已经附在投标文件的第一个信封中。

  4.如我方中标：

  (1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

  (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

  (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

  (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

  5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

  6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                     (其他补充说明)。

投标人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
地址：                                    
网址：                                    
电话：                                    
传真：                                    
邮政编码：                                
二、已标价工程量清单

工程量清单报价组成说明

工程量清单报价参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定格式填写：

1、 封面：须注明工程名称、投标总价、编制人、审核人、投标人加盖公章，投标授权人签字；

2、 清单报价说明（应说明各种取费、利润、税金费率等事项）；

3、 单位工程费汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表和其他项目清单计价表的合计金额和按有关规定计算的规费、税金填写。

4、 分部分项工程量清单计价表为固化清单形式，由招标人提供的固化清单电子文件生成。
5、 措施项目清单计价表。 

1）表中的序号、项目名称应按措施项目清单中的相应内容填写。 

2）投标人可根据施工组织设计采取的措施增加项目。 

6、 其他项目清单计价表。 

l）表中的序号、项目名称必须按其他项目清单中的相应内容填写。 

2）投标人部分的金额必须按招标人提出的要求填写。 

7、 分部分项工程量清单综合单价分析表应按要求填写，措施项目费分析表不给定格式投标人自行填报。
8、 主要材料价格表。 

1）招标人提供的主要材料价格表应包括详细的材料编码、材料名称、规格型号和计量单位等。 

2）所填写的单价必须与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。

9、 综合单价与工程量的乘积所得合价应取整。
格式2-1  单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程名称（工程名称）：                             

	序号
	费用名称
	费用金额

	一、
	分部分项工程量清单计价合计
	

	二、
	措施项目清单计价合计
	

	2.1、
	其中：安全防护、文明施工措施费
	

	三、
	其他项目清单计价合计
	

	四、
	规费
	

	五、
	税金
	

	六、
	含税工程造价
	

	
	
	

	七、
	投标报价
	


投标人：      法定代表人或授权代理人：    日期：    年   月   日
  （盖章）            （签字或盖章）
格式2-2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（盖公章）
单位工程名称（工程名称）：                                 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合  计
	
	
	
	
	


备注：本表按清单所列项目填报。

格式2-3  总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表（一）（盖公章）
单位工程名称（工程名称）：                                              第    页  共   页
	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	　
	　

	备注：本表按措施项目清单所列项目报价，请对上述项目认真核定，投标人可根据自身情况增加项目。


格式2-4  其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表（盖公章）
单位工程名称（工程名称）：                                
	序号
	项目名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


格式2-5  综合单价分析表

	工程量清单综合单价分析表（盖公章）

	单位工程名称（工程名称）：
	
	第   页  共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价(元)
	暂估合价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	


格式2-6  主要材料价格表

主要材料价格表（盖公章）
单位工程名称（工程名称）：                             
	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	单价(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
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